

LOCALITA' :	PORTO TURISTICO PALAU			
DENOMINAZIONE:	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTOELETTRICO, IDRAULICO ED ANTINCENDIO PORTO TURISTICO PALAU PERIZIA DI VARIANTE			
COMMITTENTE:	AMMINISTRAZIONE COMUNALE PALAU SETTORE PORTO TURISTICO			
Sebastiano Cudoni Ingegnere Via Giovanni Falcone, 8 07026 - Olbia	Progetto impianti:	ing. Sebastiano Cudoni	Sindaco:	Franco Manna
	Antincendio e potabile:	ing. Marilena Enache	RUP	dr. Roberto Oggiano
	Elettrico:	ing. Sebastiano Cudoni	Direzione Lavori:	ing. Sebastiano Cudoni
	Grafica:	Tec. Andrea Secchi	Committente:	Amm. Comunale Palau

OGGETTO :	PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE
	QUADRO ECONOMICO E DI RAFFRONTO

DATA:	SCALA:	FILE:	TAVOLA:
15 Marzo 2023		19_2025	C 6.0

REVISIONE	DESCRIZIONE	DATA
01	VARIANTE	10/02//2025



MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI PORTO PALAU

QUADRO ECONOMICO VARIANTE 11/02/2025

		PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO	VARIANTE 11/02/2025
		Importo €	Importo €
A	LAVORI ED ATTREZZATURE		
a/1	Per opere a corpo (impianti elettrici)	156 203,35 €	251 720,67 €
a/2	Per opere a corpo (impianti antincendio)	77 872,56 €	98 711,31 €
a/3	Per opere a corpo (impianti idraulici)	16 366,50 €	27 312,54 €
a/4	Per opere a corpo (edili)	42 914,23 €	53 136,45 €
a/5	per oneri di sicurezza	1 200,00 €	6 206,48 €
B	LAVORI		
b/1	Lavori a base asta	293 356,64 €	430 880,97 €
b/2	Costi della sicurezza, <i>non soggetti a ribasso</i>	1 200,00 €	6 206,48 €
b/3	Ribasso d'asta sui lavori	-17,78%	-17,78%
	TOTALE LAVORI CON RIBASSO ASTA	241 197,83 €	354 270,33 €
	SICUREZZA	1 200,00 €	6 206,48 €
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
c/1	Somme a disposizione	428 026,68 €	428 026,68 €
c/2	IVA sui lavori e sicurezza B (22%)	53 327,52 €	79 304,90 €
c/3	Progettazione e DL per variante (IVA, cassa prev)	49 365,84 €	55 520,84 €
c/4	Incentivi di cui all'art. 12 del L.R. 5/2007 (2% di b/1+B/2)	5 891,13 €	8 741,75 €
c/5	Fondo per accordo bonario (3%)	7 139,28 €	0,00 €
c/6	Imprevisti	5 406,77 €	0,00 €
	TOTALE LAVORI E SPESE	363 528,37 €	504 044,30 €
	IMPORTO COMPLESSIVO ASSESTAMENTO FINALE 04/02/2025		140 515,93 €
	AVANZO SU FINANZIAMENTO	64 498,31 €	-76 017,62 €