

Comune di Palau
Provincia di Olbia-Tempio
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
piazza popoli d'europa, 1 - 07020 palau

LIVELLO

Perizia di variante n. 1

TITOLO del PROGETTO

**Miglioramento viabilità rurale
Strada "Maltineddu"**

TAVOLA

DESCRIZIONE

FP

Schema atto di sottomissione

REVISIONE:

IL PROGETTISTA

IL SINDACO

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

Francesco Giuseppe MANNA



data elaborato

ottobre 2024

=====REPUBLICA ITALIANA=====

=====COMUNE DI PALAU=====

=====Provincia di Sassari=====

Repertorio numero /2024=====

Protocollo del =====

ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

nell'ambito dei lavori di : MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' DELLA

STRADA MALTINEDDU. CIG. N. CIG. B1858054E6 – CUP:

H77H23000410002.=====

L'anno duemilaventiquattro, il giorno del mese di

(), in Palau, con la presente scrittura privata non autenticata fra:===

1) il Dottor GIOVANNI TIVEDDU, nato a Luogosanto (SS) il 10.02.1962,

Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, domiciliato per il suo

incarico presso il Comune di Palau, ubicato in Palau nella Piazza Popoli

d'Europa, al numero 1, il quale interviene in questo atto, in rappresentanza e per

conto del Comune medesimo, al presente atto autorizzato dal decreto del

Sindaco numero 11 del 15/03/20, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per

brevità anche Responsabile del Settore Lavori Pubblici Codice fiscale numero

82004530901; =====

2) il Signor Mascia Danilo Giuseppe nato a Oristano (OR), il 10.06.1977 e

residente a Cabras, Via Manzoni, numero civico 17, Codice Fiscale:

MSCDLG77H10G113H, che interviene in questo atto in qualità di Legale

rappresentante della società Mascia Danilo Giuseppe srl, con sede a Cabras

(OR), Via dei Commercianti, Zona Artigianale, senza numero civico, iscritta al

Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Oristano al numero

01182700953 che nel prosieguo verrà chiamato per brevità appaltatore. Codice fiscale e Partita Iva numero 01182700953. =====

=====PREMESSO=====

- che con scrittura privata numero 49/2024, prot. 17389, in data 09.09.2024 l'impresa Mascia Danilo Giuseppe srl con sede a Oristano (OR) ha assunto l'esecuzione dei lavori di Miglioramento della viabilità rurale strada comunale Maltineddu, per l'importo complessivo di Euro 125.265,85, oltre l'IVA nella misura di legge, al netto del ribasso d'asta del 24,05% ,comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad Euro 1.580,00 non soggetti a ribasso; =====

- che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. _____ del _____ è stata approvata la perizia di variante dei lavori in argomento; ==

=====TUTTO CIÒ PREMESSO=====

le parti, come sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue: =====

ARTICOLO 1) Il Signor Mascia Danilo Giuseppe, come sopra generalizzato, nella sua qualità di legale rappresentante della società Mascia Danilo Giuseppe srl, con sede a Cabras (OR), Via dei Commercianti, Zona Artigianale, senza numero civico, accetta l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavori, il tutto come riportato nella perizia di variante, redatta in data _____ agli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale d'appalto parte integrante del contratto principale atto n. 49/2024 firmato in data 09.09.2024 protocollo 17389/2024. =====

ARTICOLO 2) Le previsioni della perizia in argomento sono meglio descritte negli elaborati allegati alla determinazione del Responsabile del settore Lavori

Pubblici numero del ;=====

ARTICOLO 3) L'importo totale complessivo netto dei lavori di che trattasi ammonta ad euro 172.966,32, di cui € 1.580,00 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA nelle misure di legge e già assoggettato al ribasso d'asta del 24,05%. I costi per lavori risultano pertanto in aumento rispetto a quelli contrattuali di euro 47.700,47 I.V.A. esclusa. =====

ARTICOLO 4) L'appaltatore si impegna a realizzare tutti i lavori di perizia nella loro completezza e funzionalità, a perfetta regola d'arte e complete di tutto quanto occorrente per dare le opere perfettamente finite e utilizzabili, si impegna altresì, ad accettare l'esecuzione dei lavori agli stessi patti e condizioni del contratto di appalto numero 49/2024 protocolle 17389 del 09.09.2024. =====

ARTICOLO 5) Sono a carico dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici numero 145/2000, tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune di Palau.=

=====ELENCO DEI NUOVI PREZZI=====

NP 1 PAVIMENTAZIONE CARRABILE IN TERRA STABILIZZATA
OTTENUTA MEDIANTE RIPORTO, COMPATTAZIONE E
RULLATURA DI MISTO GRANULARE DI CAVA Fornitura e posa in opera di pavimentazione riportata in terra stabilizzata e legata, mediante un sistema che preveda l'utilizzo di idoneo misto granulare naturale di cava come da specifica tecnica, acqua di impasto e Nature Premix nella quantità di 180 Kg. al mc. **Prezzo Euro 68,29 al metro quadro (diconsi Euro sessantotto/29).** =====

NP 2 CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO con fibre in acciaio

trafilate a freddo, a profilo asimmetrico, aventi alta resistenza a trazione ed elevato rapporto lunghezza/ diametro ($l/D > 65$), resistenza a trazione delle fibre > 1000 MPa, dosate in numero > 32000 fibre m^3 ed uniformemente distribuite nell'impasto; da utilizzare per realizzazione di pavimenti industriali, massetti e strutture orizzontali con o senza rete elettrosaldata. Prodotto con classe di esposizione, consistenza e caratteristiche ai sensi norma UNI EN 206:2021 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Pompabile, fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compreso l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente R_{ck} 35 N/mm². **Prezzo Euro 342,43 al metro cubo (diconsi Euro trecentoquarantadue/43).**=====

I nuovi prezzi concordati sono assoggettati a ribasso d'asta del 24,05% come da contratto d'appalto 49/2024 firmato in data 09.09.2024 protocollo 17389.=====

ARTICOLO 6) Per l'esecuzione dei lavori previsti in perizia viene accordato un prolungamento dei termini di esecuzione di 15 (quindici) giorni.=====

ARTICOLO 7) L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive modificazioni ed integrazioni.=====

ARTICOLO 8) L'appaltatore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della Provincia di Sassari della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore-subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia

di opere pubbliche e ad altre disposizioni di legge in vigore.=====

ARTICOLO 9) È a carico dell'appaltatore l'assolvimento dell'imposta di bollo relativamente al presente contratto. La registrazione è in caso d'uso ai sensi dell'art. 2, Parte II del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.=====

ARTICOLO 10) La stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo numero 196 del 30.06.2003, informa l'appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.=====

IL RESPONSABILE DEL SETTORE	L'APPALTATORE
Giovanni Tiveddu	Danilo Giuseppe Mascia