
Comune di PALAU

 Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia - Tempio

Sindaco: Francesco Giuseppe Manna

Progetto di FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

Cronoprogramma per la realizzazione dell’opera

Progettazione:

Piano straordinario di Edilizia Scolastica Iscol@,

 Programma asse I - Scuole del nuovo Millennio -

Ampliamento in sopraelevazione con riqualificazione energetica e

funzionale della scuola primaria di Palau sita in Via Incrociatore Trieste

Responsabile del Procedimento: Arch. Giovanni Tiveddu

OFFICINE 18

Società di ingegneria

via Alagon 8, 09123, Cagliari (CA)

info@officinediciotto.it

Arch. Mattia Giuseppe Barranca

Arch. Leonardo Scalas

revisione data codice elaborato

00 01/02/2023 PFTE_GE_04



Nome attività Durata

180 gL

7 gL

171 gL

Opere strutturali 50 gL

Consolidamenti e opere strutturali 24 gL

Partizioni orizzontali 26 gL

Opere architettoniche 159 gL

Demolizioni e conferimenti 7 gL

Scavi, rinterri e conferimenti 7 gL

Drenaggi, vespai e massetti 10 gL

Tamponature e partizioni verticali 15 gL

Assistenze murarie 5 gL

Intonaci e rasature 15 gL

Controsoffitti 3 gL

Pavimenti e rivestimenti 7 gL

Serramenti interni ed esterni 10 gL

Tinteggiature 20 gL

Impianti idrico-sanitari 62 gL

Fognature bianche e nere 5 gL

Impianti idrico-sanitari 13 gL

Impianto antincendio 20 gL

Impianti elettrici 58 gL

Impianti elettrici, di illuminazione e domotici 17 gL

Impianti fotovoltaici e accumulo 5 gL

Impianti meccanici e climatizzazione 24 gL

Impianti di climatizzazione e ventilazione meccanica 10 gL

Impianti elevatori e meccanici 14 gL

Impianti informatici 8 gL

4 gL

2 gL

CANTIERE

ALLESTIMENTO CANTIERE

ESECUZIONE LAVORI

SMOBILIZZO CANTIERE

gL = giorni lavorativi    gC = giorni consecutivi

TOTALE GIORNI CONSECUTIVI 259 gC

Costo

49770,80 €

6483,93 €

222112,70 €

40793,96 €

33088,00 €

5374,84 €

42770,00 €

27160,04 €

80966,71 €

70536,74 €

18964,11 €

7183,08 €

20221,44 €

5304,80 €

53392,00 €

22333,56 €

80009,86 €

18133,37 €

8479,97 €

22038,27 €

244150,97 €

453165,88 €

32709,32 €

75725,56 €

98143,24 €

1069500,00 €

Impermeabilizzazioni e isolamenti 12 gL77256,73 €

Sistemazioni esterne e aree verdi 20 gL27625,07 €
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