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Cronoprogramma dei lavori



Nome attività Durata

CANTIERE

ALLESTIMENTO CANTIERE

ESECUZIONE LAVORI

Opere strutturali

Consolidamenti e opere strutturali

Partizioni orizzontali

Opere architettoniche

Demolizioni e conferimenti

Scavi, rinterri e conferimenti

Drenaggi, vespai e massetti 

Tamponature e partizioni verticali 

Assistenze murarie 

Impermeabilizzazioni e isolamenti 

Intonaci e rasature

Controsoffitti 

Pavimenti e rivestimenti 

Serramenti interni ed esterni 

Tinteggiature

Impianti idrico-sanitari

Fognature bianche e nere

Impianti idrico-sanitari 

Impianto antincendio

Impianti elettrici

Impianti elettrici, di illuminazione e do

Impianti fotovoltaici e accumulo 

Impianti meccanici e climatizzazione

Impianti di climatizzazione e ventilazio ccanica

Impianti elevatori e meccanici 

Sistemazioni esterne e aree verdi

Impianti informatici 

SMOBILIZZO CANTIERE

s-1 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42 s43 s44 s45 s46 s47

Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12

215Z2

10Z3

197Z2

18Z1 14Z1

18Z1 14Z1

7Z1

10Z1

10Z1

18Z1

7Z1

30Z1

20Z1

7Z1

10Z1

10Z1

20Z1

7Z1

8Z1 7Z1

20Z1

14Z1 10Z1

7Z1

12Z1

14Z1

20Z1

5Z1

10Z3

215 gL

10 gL

197 gL

64 gL

32 gL

32 gL

193 gL

7 gL

10 gL

10 gL

18 gL

7 gL

30 gL

20 gL

7 gL

10 gL

10 gL

20 gL

80 gL

7 gL

15 gL

20 gL

72 gL

otici 24 gL

7 gL

26 gL

e mec12 gL

14 gL

20 gL

5 gL

10 gL

TOTALE GIORNI CONSECUTIVI

gL = giorni lavorativi   

gC = giorni consecutivi

11 gC3


	Fogli e viste
	Modello


