Comune di Palau

Provincia di Olbia-Tempio
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Progetto Esecutivo

Interventi di riqualificazione
dell'impianto sportivo di Baragge

N Cronoprogramma

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici Francesco Giuseppe MANNA
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Maome attivita

ALLESTIMENTO CANTIERE
Montaggio bagni chimici
Apposizione segnaletica cantiere
Maontaggio ponteggio
Montaggio recinzicne e cancelle di cantiere
Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere
Viabilita’ e segnaletica cantiere
SCAVI
Sbancamento eseguito con mezzi meccanici
Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici b inf....
Scavi manuali
Rintern
Trasporto a rifiuto
Scavo a sezione ristretta in terreni rocciosi
DEMOLIZIONI E SMONTAGGI
Demolizicne di pavimenti
Rimozione impermeabilizzazione
Rimozione di intonaco ammalorato
Rimozione di recinzioni
Trasporto a rifiuto
Spstituzione Quadri e Trasformatore [Cancellata]
PAVIMENTAZIONI E 5COSS5ALINE
Impermeabilizzazione balconata
Pavimentazioni esterne
Posa in opera di scossalina
INTONACI E TINTEGGIATURE ESTERNE
Intonaco esterno
Tinteggiature esterne
INTONACI E TINTEGGIATURE INTERNE
Intonaco interno
Tinteggiature interne
RECINZIONI, BALAUSTRE, RINGHIERE
Recinzioni e balaustre
Montaggio ringhiere metalliche
LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE TRIBUNA
Spicconatura calcestruzzo degradato
Insenimento giunti
Impermeabilizzaizone della gradonata con prodotti...
RISANAMEMNTO CALCESTRUZZO
Consolidamento e risanamento del calcestruzzo
CAMPO DA CALCETTO
Stendimento teli di geotessile
Formazione di massicoiata di sottofondo
Livellamento del fondo del tereno
Stesura strato di sabbia
Livellamento dello strato
Cordoli e canalette
Posa pozzetti prefabbricati
Posa manto in erba sintetica
Posa porte da calcio
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
Posa tubazioni di piccolo diametro e immigatori
ATTIVITA VARIE DI COMPLETAMENTO
Sostituzione quadro elettrico.
Muratura portante (per protezione accumulo)
Solaio per copertura vano tecnico
Posa porta tagliafucco
RIMOZIONE DEL CANTIERE
Smontaggio impianto elettrico di cantiere
Smontaggio ponteggio
Smontaggio recinzione cantiere
Smontaggio bagni chimici
Smontaggio recinzione cantiere e pulizia area esterna

Trasporto a rifiuto
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