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Preparazio
ne 
supporto(t
ribune in 
calcestruzz
o):. 

12/01/
2026 

24/01/
2026 10 

Preparazione supporto(tribune 
in calcestruzzo): 

    

          

    

          

    

          

    

          

    

          

    

          

    

        

Ripristino 
con una 
malta 
cementizia 
tissotropic
a. 

19/01/
2026 

24/01/
2026 5           

    

Ripristino 
con una 
malta 

cementizia 
tissotropica 

    

          

    

          

    

          

    

          

    

          

    

          

    

        

Trattamen
to giunti. 

28/01/
2026 

31/01/
2026 3           

    

          

    

    

Trattam
ento 
giunti 

    

          

    

          

    

          

    

          

    

          

    

        

Preparazio
ne del 
supporto 
(paviment
azione 
piastrellata
). 

26/01/
2026 

31/01/
2026 5           

    

          

    

Preparazione 
del supporto 

(pavimentazio
ne 

piastrellata) 

    

          

    

          

    

          

    

          

    

          

    

        

Scalcinatur
a di 
porzione di 
intonaco e 
cls 
ammalorat
o e 
successivo 
ripristino 
parete 
verticale 
superiore. 

02/02/
2026 

04/02/
2026 2           

    

          

    

          

    

Scalcinatu
ra di 

porzione 
di 

intonaco 
e cls 

ammalora
to e 

successivo 
ripristino 

parete 
verticale 
superiore 

      

    

          

    

          

    

          

    

          

    

        

Rasatura 
con rete e 
resine 
Parete 
verticale 
superiore.. 

03/02/
2026 

05/02/
2026 2           

    

          

    

          

    

  

Rasat
ura 
con 

rete e 
resine 
Parete 
vertic

ale     

    

          

    

          

    

          

    

          

    

        



superi
ore. 

Chiusura 
su tutta la 
lunghezza 
sotto la 
prima 
gradinata. 

02/02/
2026 

07/02/
2026 5           

    

          

    

          

    

Chiusura su 
tutta la 

lunghezza 
sotto la prima 

gradinata 

    

          

    

          

    

          

    

          

    

        

Demolizion
e vecchia 
recinzione. 

09/02/
2026 

12/02/
2026 3           

    

          

    

          

    

          

    
Demolizion
e vecchia 
recinzione     

    

          

    

          

    

          

    

        

Pastinatur
a colorata 
con 
intonachin
o parete 
superiore. 

11/02/
2026 

12/02/
2026 1           

    

          

    

          

    

          

    

    

Pastin
atura 
colora
ta con 
intona
chino 

parete 
superi

ore     

    

          

    

          

    

          

    

        

Tinteggiatu
ra pareti: 
Ripristino 
di porzioni 
di intonaco 
ammalorat
o e 
tinteggiatu
ra parete. 

16/02/
2026 

21/02/
2026 5           

    

          

    

          

    

          

    

          

    

Tinteggiatur
a pareti: 

Ripristino di 
porzioni di 
intonaco 

ammalorato 
e 

tinteggiatura 
parete 

    

          

    

          

    

        

pulizia di 
tutti i 
supporti. 

11/02/
2026 

14/02/
2026 3           

    
          

    
          

    
          

    
    

pulizia di 
tutti i 

supporti 
    

          
    

          
    

          
    

        

Fornitura e 
posa in 
opera di 
primer 
poliuretani
co 
monocom
ponente. 

23/02/
2026 

25/02/
2026 2           

    

          

    

          

    

          

    

          

    

          

    

Fornitura e 
posa in 
opera di 
primer 

poliuretani
co 

monocomp
onente       

    

          

    

        

Fornitura e 
posa in 
opera di 
membrana 
a base di 

24/02/
2026 

28/02/
2026 4           

    

          

    

          

    

          

    

          

    

          

    

  

Fornitura e 
posa in opera 
di membrana 

a base di 
poliurea pura 

    

          

    

        



poliurea 
pura 
bicompone
nte. 

bicomponent
e 

Finitura 
colorata 
Mapecoat 
TNS Fast. 

02/03/
2026 

08/03/
2026 5           

    

          

    

          

    

          

    

          

    

          

    

          

    

Finitura 
colorata 

Mapecoat 
TNS Fast 

  

        

Montaggio 
ringhiera, 
parapetti e 
guide 
seggiolini. 

09/03/
2026 

13/03/
2026 4           

    

          

    

          

    

          

    

          

    

          

    

          

    

          

    

Monta
ggio 

ringhie
ra, 

parap
etti e 
guide 

seggiol
ini 

 

Smobilizzo 
cantiere. 

09/03/
2026 

13/03/
2026 4           

    

          

    

          

    

          

    

          

    

          

    

          

    

          

    

Smobil
izzo 

cantier
e 

 

 


