

PALAU, 17.01.2024

***Al Responsabile del
Settore Finanziario***

Sede

OGGETTO: Relazione tecnica per applicazione urgente avanzo di amministrazione relativo al finanziamento regionale per la “Riqualificazione accesso al porto commerciale, nuova stazione Palau Vecchio, sistemazione viabilità circonvallazione rotatoria,”. Importo finanziamento iniziale € 1.000.000,00.

In relazione alla richiesta di applicazione urgente dell'avanzo di amministrazione vincolato, relativo ai lavori in oggetto, si specifica quanto segue:

- ✓ Con determinazione n. 16138/471/SIT del 07.05.2014 del Direttore del Servizio Interventi nel Territorio dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, è stata delegata all'Amministrazione Comunale di Palau la realizzazione della strada di accesso e di uscita al Porto Commerciale 1° lotto, codice intervento SS21.42.AA, per l'importo di € 1.000.000,00;
- ✓ I lavori in esame sono stati regolarmente appaltati, come da verbale di consegna in data **03.02.2020**, gli stessi sono stati sospesi su disposizione della Soprintendenza per le provincie di Sassari e Nuoro **in data 19.02.2020** con avvio di vari ricorsi al TAR;
- ✓ per quanto concerne l'attuazione del presente progetto il contenzioso con la Soprintendenza si intende definito, da ultimo, con la conclusione favorevole del procedimento in conferenza di servizi, di cui alla determina n.349 del 28.12.2023, ed a seguito della emissione del parere favorevole, sul progetto in variante, della stessa Soprintendenza in data 12.01.2024 protocollo 594.

A seguito della conclusione con esito positivo della conferenza di servizio e del parere favorevole della Soprintendenza, occorre quindi procedere celermente con l'attuazione del progetto in argomento, in quanto unica soluzione in grado di risolvere le problematiche del traffico di accesso al porto commerciale di Palau nel rispetto delle esigenze legate:

- ✓ alla sicurezza stradale e ferroviaria;
- ✓ alle problematiche sanitarie ed ambientali;
- ✓ alla grave situazione del cantiere;

Si prevede quindi la ripresa dei lavori entro la prima decade di febbraio, sia per rispondere alle esigenze dell'impresa, con riduzione del contenzioso per il fermo cantiere, e soprattutto per eseguire le opere, senza intralcio del traffico, prima dell'avvio della stagione turistica.

L'urgenza di attuazione dell'intervento richiede l'immediato utilizzo dell'avanzo vincolato relativo al finanziamento regionale richiamato per un importo di € 850.931,13.

A disposizione per ogni chiarimento si porgono cordiali saluti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.



GIOVANNI TIVEDDU
17.01.2024 10:52:11
GMT+00:00

