



Comune di Palau

Provincia di Olbia-Tempio

Vista la proposta di deliberazione n. 115 del 22/09/2006

Con voti tutti favorevoli, resi per alzata di mano.

DELIBERA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 110 del 22/09/2006

**OGGETTO: MODIFICA OBIETTIVI DI P.E.G. (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE),
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NR.83 DEL
13.07.2006**

L'anno **duemilasei** addì **ventidue** del mese di **Settembre** alle ore **13.00** nella Casa Comunale, si è riunita la **Giunta Comunale** presieduta dal **Dr. Sebastiano Pirredda** nella sua qualità di **Sindaco** e con l'intervento dei Signori:

Presenti

1	Carta Wanda	NO
2	Cucciari Giovanni	NO
3	Cuccu Pietro	SI
4	Pirina Leonardo	SI
5	Fresu Luca Vittorio	SI

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr.ssa Barbara Pini

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta.

Comune di Palau

Provincia di Olbia-Tempio

LA GIUNTA



Vista la proposta di deliberazione n° 115 del 22/09/2006;

Con voti tutti favorevoli, resi per alzata di mano;

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni nella stessa indicate, la proposta di deliberazione n. 115 del 22/09/2006 avente per oggetto "MODIFICA OBIETTIVI DI P.E.G. (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE), APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NR.83 DEL 13.07.2006" che si allega a questo atto per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione.

OGGETTO: MODIFICA OBIETTIVI DI P.E.G. (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE), APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NR.83 DEL 13.07.2006

L'anno duemilasei addì ventidue del mese di Settembre alle ore 13.00 nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Dr. Sebastiano Pinedda nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Signori

Presenti

1	Carta Wanda	NO
2	Cucciarri Giovanni	NO
3	Cuccu Pietro	SI
4	Pirina Leonardo	SI
5	Fresu Luca Vittorio	SI

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, D.ssa Barbara Pini


Costatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta.

Attestazione della copertura finanziaria al capitolo
(art. 151, comma 4, D.Lgs. n° 267/2000)



03.10.2006
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

Letto ed approvato, questo verbale viene come appresso sottoscritto


Il Presidente




Il Segretario Comunale

Certifico che questa deliberazione é affissa oggi 03.10.06 all'albo pretorio comunale con il n. 612 del registro delle pubblicazioni (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 18.10.06.


Contestualmente all'affissione all'albo è comunicata ai capigruppo consiliari con il n. 16409 di protocollo (art. 125, D.Lgs. n. 267/2000).




Il Segretario Comunale

Certifico che questa deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 03.10.06 al 18.10.06.

Palau, 03.10.06


Il Messo Comunale



=====

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

=====

Proposta n. 115 del 22/09/2006

Assessore competente:	
Settore competente:	
Ufficio Proponente:	DIRETTORE GENERALE
Responsabile:	Dr.ssa Barbara Pini
Responsabile del Procedimento	

**OGGETTO: MODIFICA OBIETTIVI DI P.E.G. (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE),
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NR.83 DEL 13.07.2006**

Richiamata la propria precedente deliberazione nr.83 del 13.07.2006;

Verificata la necessità di apportare delle modifiche agli obiettivi assegnati al Responsabile del Settore Lavori Pubblici poiché, o per diversa scelta di questa Amministrazione comunale, o per mancato finanziamento regionale, non potranno essere attuati alcuni interventi secondo la programmazione in precedenza definita;

Viste le allegate nuove schede degli obiettivi per l'esercizio 2006 predisposte dal Responsabile Dot. Tiveddu e ritenuto di condividere la loro nuova formulazione ;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di modificare, per le motivazioni di cui in premessa che qui per intero si richiamano, la precedente deliberazione di Giunta comunale nr.83 del 13.07.2006, limitatamente agli obiettivi assegnati al Responsabile del Settore Lavori Pubblici Dott. Tiveddu, come da schede allegate;
2. di riapprovare i nuovi obiettivi e gli indicatori di risultato ivi contenuti.



Proposta n. 115 del 22/09/2006

Su questa proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Leg. N°267/2000 i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità tecnica:

Palau, *Favorevole*

22.09.2006



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dr.ssa Barbara Pini

In ordine alla regolarità contabile:

Palau, *22.09.2006*

favorevole

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO

Rag. Ignazio Mannoni



COMUNE DI PALAU

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Provincia di Olbia - Tempio

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2006 - Aggiornamento



IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.
Dr. Giovanni TIVEDDU

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Tiveddu", written over a light blue rectangular background.

ELABORAZIONE GRAFICA
UFFICIO TECNICO LL.PP.

Geom. Giovanni Antonio PALA

Geom. Gian Piero BECCIU

Data Elaborato: Settembre '06

Il piano esecutivo di gestione relativo al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni ha subito durante il corso dell'anno alcune modifiche dettate da problemi contingenti o da scelte dell'amministrazione comunale.

I particolare per quanto concerne l'attivazione di procedure amministrative e di carattere tecnico per l'affidamento in appalto ed il completamento delle opere previste nel programma annuale sono state apportate le seguenti modifiche:

Punto 4) "Messa in sicurezza cortile e impianto sportivo all'aperto scuola elementare"
Nel mese di Luglio è stato definito il finanziamento regionale per gli interventi relativi alla sicurezza negli edifici scolastici e solo dopo questa data è stato possibile definire un intervento funzionale ed avviare le procedure per l'affidamento dell'incarico che attualmente è in corso di definizione.

Punto 12) " Sistemazione viaria centro urbano (via Capo d'Orso)".
L'amministrazione comunale ha optato per un rinvio dell'intervento sulla via Capo d'Orso, assegnando la preferenza a diversi interventi di arredo urbano con una attenzione particolare all'area giochi di via Fonte Vecchia. Pertanto l'attuazione dell'intervento previsto è stata rimandata ad altra annualità.

Punto 17) "Creazione percorso culturale nell'agro (finanziamento PIT)"
Poiché la regione non ha ancora definito le modalità per dare attuazione all'accordo sottoscritto con la conseguente assegnazione del finanziamento per l'attuazione dell'opera si è stabilito di procedere alla redazione del progetto entro il mese di Dicembre.

Per quanto concerne invece il completamento degli interventi in corso secondo le previsioni contrattuali troviamo le seguenti modifiche:

Punto 6) "Completamento cineteatro in Loc. Montiggia"
A seguito della intervenuta approvazione della perizia di variante da parte del competente Assessorato regionale nel mese di Luglio, i lavori sono stati ripresi solo nel mese di settembre con il conseguente spostamento della data di ultimazione.

Ultimo intervento oggetto di modifica riguarda la salvaguardia delle Dune di Porto Pollo dove non è stato possibile con i fondi ha disposizione (€ 20.000) attuare un intervento organico.

Si è stabilito pertanto di agire su tre diversi fronti,

- eseguire con personale dell'amministrazione e con l'uso di mezzi meccanici interventi minimi per evitare l'accesso indiscriminato con automezzi;
- predisporre apposita richiesta con relazione e quadro economico di massima da inoltrare al Ministero dell'ambiente per la concessione di apposito finanziamento;
- verificare la possibilità di finanziare con l'avanzo di amministrazione un primo intervento di salvaguardia.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. M." or similar, located at the bottom right of the page.

Comune di PALAU

Provincia di Sassari

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Responsabile Dr. Giovanni TIVEDDU



PIANO ESECUTIVO di GESTIONE ANNO 2006

Ponderazione	Indicatore di risultato	Descrizione dell'obiettivo	Attuazione degli obiettivi al 31.12.2006
17	Tempi risposta Giorni 3 per le operazioni più urgenti; rispetto del cronoprogramma relativo al programma degli interventi	Garantire il corretto svolgimento dell'attività ordinaria del settore per quanto concerne gli interventi di manutenzione di immobili e infrastrutture in carico all'Ente, il decoro degli spazi pubblici secondo l'allegato programma degli interventi.	Alla data odierna sono stati rispettati i tempi di risposta per l'esecuzione degli interventi urgenti.
50	Termine esecuzione procedure	Attivazione procedure amministrative e di carattere tecnico per l'affidamento in appalto ed il completamento delle opere previste nel programma annuale con una tempistica tale che eviti intralci al traffico durante la stagione turistica ed alle attività sociali e culturali della collettività, ed in particolare:	
	30.06.2006	1) Infrastrutture nella frazione di Capannaccia. Completamento 1° lotto: predisposizione di tutti gli atti rientranti nella competenza dell'ufficio finalizzati a giungere, salvo cause di forza maggiore o fatti imputabili a terzi, ad appaltare i lavori entro il 30 Giugno 2006. PUNTI 2	I lavori sono stati appaltati il 23.06.2006.
	30.06.2006	2) Realizzazione infrastrutture nella frazione di Barrabisa III Lotto predisposizione di tutti gli atti, rientranti nella competenza dell'ufficio, finalizzati a giungere, salvo cause di forza maggiore o fatti imputabili a terzi, ad appaltare i lavori entro giugno 2006 PUNTI 2	I lavori sono stati appaltati il 26.06.2006.

S. reh

24.04.2006	3) Realizzazione Caserma Guardia di Finanza Pubblicazione bando entro 20 giorni dalla approvazione del piano Triennale ed elenco annuale opere pubbliche PUNTI 2	Il bando è stato regolarmente pubblicato entro i termini e risulta in corso di esame da parte della commissione comunale la proposta del promotore.
30.09.2006	4) Messa in sicurezza cortile e impianto sportivo all'aperto nella scuola elementare. Richiesta finanziamento –predisposizione di tutti gli atti, rientranti nella competenza dell'ufficio, finalizzati a giungere, salvo cause di forza maggiore o fatti imputabili a terzi, all'affidamento dell'incarico di progettazione entro settembre 2006 PUNTI 3	
30.09.2006	5) Riqualificazione spiagge La Sciumara e Palau Vecchio Redazione progetto preliminare entro il mese di Settembre 2006 PUNTI 3	
31.12.2006	6) Rifacimento reti infrastrutturali nel centro urbano fognature e rete delle acque bianche predisposizione di tutti gli atti, rientranti nella competenza dell'ufficio, finalizzati a giungere, salvo cause di forza maggiore o fatti imputabili a terzi, all'approvazione del progetto esecutivo entro dicembre 2006 PUNTI 2	A seguito della definizione nel mese di Luglio del finanziamento regionale sono state avviate ai primi di agosto le procedure di affidamento dell'incarico che sono in corso di ultimazione.
31.12.2006	7) Completamento impianti e sistemazione esterna Asilo nido in Località Montiggia predisposizione di tutti gli atti, rientranti nella competenza dell'ufficio, finalizzati a giungere, salvo cause di forza maggiore o fatti imputabili a terzi, all'approvazione del progetto esecutivo entro dicembre 2006 PUNTI 2	
30.07.2006	8) Viabilità di collegamento SS 125 centro urbano II lotto, predisposizione di tutti gli atti, rientranti nella competenza dell'ufficio, finalizzati a giungere, salvo cause di forza maggiore o fatti imputabili a terzi, per procedere all'affidamento incarico entro Luglio 2006 PUNTI 3	
30.06.2006	9) Interventi di adeguamento strade comunali Esecuzione lavori urgenti entro giugno 2006 PUNTI 2	Entro il mese di luglio sono stati predisposti gli atti per l'affidamento dell'incarico.
	10) Intervento di riqualificazione del centro urbano, viabilità e zone verdi con cantieri di lavoro. predisposizione di tutti gli atti, rientranti nella competenza dell'ufficio,	

Scud



	31.12.2006	finalizzati a giungere, salvo cause di forza maggiore o fatti imputabili a terzi, all'approvazione del progetto esecutivo entro dicembre 2006	PUNTI 3	
	31.12.2006	11) Realizzazione impianti e finiture locali socio culturali (teatro) in località Montiggia predisposizione di tutti gli atti, rientranti nella competenza dell'ufficio, finalizzati a giungere, salvo cause di forza maggiore o fatti imputabili a terzi, alla redazione del progetto definitivo entro il 31.12.2006	PUNTI 3	
	31.12.2006	12) Sistemazione viaria centro urbano (via Capo d'Orso) e arredi di aree predisposizione di tutti gli atti, rientranti nella competenza dell'ufficio, finalizzati a giungere, salvo cause di forza maggiore o fatti imputabili a terzi, alla redazione di una proposta progettuale entro il 31.12.2006	PUNTI 3	
	31.12.2006	13) Opere di protezione e salvaguardia dune di porto Pollo e foce fiume Liscia predisposizione di tutti gli atti, rientranti nella competenza dell'ufficio, finalizzati a giungere, salvo cause di forza maggiore o fatti imputabili a terzi, all'approvazione del progetto preliminare entro 31.12.2006	PUNTI 3	
	30.10.2006	14) Realizzazione della nuova caserma dei vigili urbani predisposizione di tutti gli atti, rientranti nella competenza dell'ufficio, finalizzati a giungere, salvo cause di forza maggiore o fatti imputabili a terzi, all'approvazione del progetto esecutivo entro il 30.10.2006 .	PUNTI 3	
	40 giorni da Decreto RAS	15) Sistemazione viabilità rurale Strada Li Pintimeddi -San Giorgio predisposizione di tutti gli atti, rientranti nella competenza dell'ufficio, finalizzati a giungere, salvo cause di forza maggiore o fatti imputabili a terzi, ad appaltare i lavori entro 40 giorni da decreto finanziamento RAS	PUNTI 2	E' stato rispettato il termine di 40 giorni ed i lavori sono stati regolarmente appaltati il 30.06.2006
	30.10.2006	16) Realizzazione cappella cimitero Ultimazione lavori entro 30.10.2006	PUNTI 3	
	30.12.2006	17) Creazione percorso culturale nell'agro (finanziamento PIT) predisposizione di tutti gli atti, rientranti nella competenza dell'ufficio, finalizzati a giungere, salvo cause di forza maggiore o fatti imputabili a terzi, alla predisposizione del progetto definitivo entro il 30.12.2006	PUNTI 3	

S. v. r. h.



	30.09.2006	18) Riqualificazione del centro urbano, creazione di un percorso culturale turistico (progettista Ing. Bulla). predisposizione di tutti gli atti, rientranti nella competenza dell'ufficio, finalizzati a giungere, salvo cause di forza maggiore o fatti imputabili a terzi, ad appaltare i lavori entro il 30.09.2006 PUNTI 3 19) Progetto strada e spiaggia Le Saline: invio, entro 7 giorni dal deposito, del progetto definitivo in regione e all'ufficio tutela per i prescritti pareri. Rispetto della tempistica inerente la successiva fase espropriativi , cercando di ottimizzare e ridurre i tempi del procedimento. PUNTI 3	La seduta di gara per l'affidamento dei lavori è stata fissata per il 27 settembre 2006. Il progetto è stato inviato per le approvazioni di competenza entro il termine stabilito.
5	Termine realizzazione attività	Attività di supporto alle manifestazioni culturali e spettacoli di piazza organizzati dall'amministrazione comunale durante il corso dell'anno con realizzazione di tutte le strutture ed impianti necessari e relativo collaudo, senza aggravii di costi per l'amministrazione. - Entro il mese di giugno predisporre tutte le strutture per le innumerevoli attività estive . - Entro i primi di dicembre predisporre le strutture per le manifestazioni natalizie. PUNTI 5	Entro il mese di giugno sono stati predisposte le strutture per le attività estive.
12	20.05.2006 ultimazione lavori prima dell'inizio del cinema	Completamento interventi in corso secondo le previsioni contrattuali e le esigenze operative legate alla stagione turistica ed alle attività sociali e culturali della collettività, ed in particolare: 1) Ristrutturazione chiesa parrocchiale Ultimazione lavori entro il 20 maggio 2006 PUNTI 1 2) Infrastrutture primarie Montiggia Ultimazione lavori prima dell'inizio del cinema all'aperto. PUNTI 1	I lavori sono stati ultimati entro il 20 maggio I lavori sono stati ultimati in tempo utile per l'apertura del cinema

S. B. re



	all'aperto		
	30.06.2006	3) Rifacimento reti idriche centro urbano predisposizione di tutti gli atti, rientranti nella competenza dell'ufficio, finalizzati a giungere, salvo cause di forza maggiore o fatti imputabili a terzi, all'ultimazione lavori entro il 30 giugno 2006 PUNTI 1	Le opere principali indispensabili per il funzionamento della rete sono stati ultimati nel mese di giugno.
	30.05.2006	4) Sistemazione esterna casa per anziani Ultimazione lavori entro il 30 maggio 2006 PUNTI 1	I lavori sono stati ultimati nel mese di maggio.
	31.12.2006	5) Recupero locali per realizzazione asilo nido in loc. Montiggia Ultimazione lavori, salvo cause di forza maggiore o fatti imputabili a terzi, entro il 31 dicembre 2006 PUNTI 1	
	31.10.2006	6) Completamento strutture culturali in Loc. Montiggia (cinema all'aperto e cineteatro): ultimazione lavori, salvo cause di forza maggiore o fatti imputabili a terzi, entro 30 ottobre 2006 PUNTI 2	
	30.05.2006	7) Recupero Fortezza di Monte Altura Ultimazione lavori, salvo cause di forza maggiore o fatti imputabili a terzi, entro il 30 maggio 2006 PUNTI 2	I lavori sono stati ultimati il 30 maggio 2006.
	30.05.2006	8) Attrezzature porto turistico Ultimazione lavori, salvo cause di forza maggiore o fatti imputabili a terzi, entro il 30 maggio 2006 PUNTI 1	I lavori sono stati ultimati entro il mese di maggio.
	31.12.2006	9) Adeguamento uffici del porto Ultimazione lavori, salvo cause di forza maggiore o fatti imputabili a terzi, entro il 31.12.2006 PUNTI 2	
3	Entro 10 giorni dalle scadenze Bimestrali, trimestrali e semestrali	Attività di monitoraggio e di trasmissione documentazione tecnica nell'ambito dei programmi finanziati nelle diverse misure del POR , INTERREG III e varie leggi Regionali . Documentazione da inviare entro 10 giorni dalle scadenze PUNTI 3	Alla data odierna sono state rispettate le scadenze.

[Firma]



2	30.07.2006	Interventi per migliorare l'arredo nel centro urbano, sistemazione area giochi Predisposizione di tutti gli atti, rientranti nella competenza dell'ufficio, finalizzati a giungere, salvo cause di forza maggiore o fatti imputabili a terzi, alla realizzazione degli interventi entro luglio 2006 PUNTI 2	Come richiesto dall'amministrazione entro il mese di luglio sono stati completati gli interventi di sistemazione arredo e area giochi.
1	30.08.2006	predisposizione di tutti gli atti, rientranti nella competenza dell'ufficio, finalizzati a giungere, salvo cause di forza maggiore o fatti imputabili a terzi, alla richiesta di un finanziamento al Ministero dell'Ambiente per l'intervento di salvaguardia delle dune entro agosto 2006 PUNTI 1	E' stata predisposta entro il termine apposita relazione per la richiesta al Ministero del finanziamento necessario.
3	30.12.2006	Predisposizione di tutti gli atti, rientranti nella competenza dell'ufficio, per l'attuazione del progetto Interreg III A GERER - Gestione integrata in località ad elevato rischio di erosione- secondo le previsioni di progetto per l'anno in corso. PUNTI 3	
1	30.09.2006	Ultimazione progetto Agenda 21L GalSet entro settembre 2006 PUNTI 1	
1	30.06.2006	Predisposizione di tutti gli atti, rientranti nella competenza dell'ufficio, finalizzati a giungere, salvo cause di forza maggiore o fatti imputabili a terzi, all'approvazione di una graduatoria a tempo determinato per l'assunzione di n. 1 Istruttore tecnico agrario entro giugno 2006 PUNTI 1	Entro il mese di giugno è stato completato l'iter per l'assunzione della figura professionale prevista.
2	Mantenimento a tutto il 31.12.2006 percentuale umido Delibere G.R. 15/32 del 30/03/04 e G.R. 34/14 del 19/07/05 Nella raccolta dei rifiuti	Controllo della Ditta che si è aggiudicata l'appalto della raccolta differenziata e promozione dell'informazione ai cittadini al fine di mantenere durante tutto l'arco dell'anno le percentuali minime di umido (calcolate su base mensile) stabilite con Delibere G.R. 15/32 del 30/03/04 e G.R. 34/14 del 19/07/05, per non incorrere nelle penalità previste dalla legge.	Alla data odierna sono state rispettate le quantità previste conseguendo le premialità di legge.
3	30.06.2006	Predisposizione di un regolamento per la raccolta differenziata entro il 30.06.2006 PUNTI 3	Entro il termine è stato predisposto il regolamento che a seguito di esame e revisione è stato approvato dal Consiglio Comunale nel mese di agosto.

Sc. sch





Piazza Popoli d'Europa, 1 - 07020 Palau - Tel 0789770801 Fax 0789770810 - www.palau.it - info@palau.it

Prot. 15775

Ai Responsabili di Settore

E p.c. alla Giunta comunale

SEDE

Oggetto: bilancio di previsione 2007. Richiesta dati.

In vista dell'adempimento in oggetto, si chiede di inoltrare, quanto prima, le richieste relative agli stanziamenti fondi per la formazione del bilancio esercizio 2007 e del bilancio pluriennale .

Si ricorda che il termine fissato dal nostro regolamento di contabilità è quello del 30 Settembre .

Con l'occasione, porgo cordiali saluti.

Palau, Li 22.09.2006

Il Direttore generale
(Dott.ssa Barbara Pini)