



Comune di Palau

Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

DETERMINAZIONE N. 9 del 03/03/2025

proposta n.446 /2025

Settore Porto Turistico

Oggetto: LAVORI DI " REALIZZAZIONE DEI NUOVI POSTI BARCA
NELLA PARTE INTERNA DEL MOLO 5 DEL PORTO
TURISTICO - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO

*Documento informatico firmato digitalmente (ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005):
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Settore Porto Turistico n. 53 del 14.07.2021 veniva affidato l'incarico, in favore del professionista ing. Pileri Giovanni, per la proposta progettuale, di redazione dei calcoli delle azioni meteo - marine al fine di dare riscontro alle osservazioni dello S.T.O.I.S.S, in relazione alla realizzazione dei nuovi posti barca nella parte interna del molo 5;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 07/09/2022 veniva approvato il progetto definitivo denominato "Individuazione dei Posti Ormeaggio in prossimità del Molo 5 in seguito all'autorizzazione di anticipata occupazione", ed il relativo quadro economico;
- che a seguito di indicazioni verbali e scritte della Capitaneria di Porto di La Maddalena venivano introdotte alcune modifiche relative alle dimensioni e alla dislocazione delle unità ormeggiabili nel Molo 5, con soluzioni in grado di contemplare sia le esigenze di sicurezza evidenziate dalla Capitaneria di Porto di La Maddalena, sia quelle dell'Amministrazione Comunale;
- la Regione Autonoma della Sardegna, visti il parere favorevole espresso dalla Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia - Tempio, in data 22 febbraio 2022, il parere favorevole espresso dal Servizio Infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, con nota n. 10631 del 22 marzo 2022 e il parere favorevole espresso dalla Capitaneria di Porto di La Maddalena, con nota n. 24986 del 24 settembre 2024, con determinazione n. 313 del 24.01.2025 e con determinazione n. 616 del 13.02.2025, a rettifica della precedente n. 313, autorizzava l'integrazione della concessione richiesta, la modifica e la realizzazione del piano ormeggi del Molo 5 del Porto Turistico;

PRESO ATTO che si rende necessario, al fine di realizzare l'intervento previsto, rimodulare il quadro economico in quanto in quello originario, approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 07.09.2022, non erano stati indicati e preventivati alcuni costi quali le spese tecniche di Direzione dei Lavori, il Certificato di regolare esecuzione dei lavori, il CSE, e la relativa IVA da applicare, nonché l'incremento dei costi dei materiali e delle lavorazioni;

PRESO ATTO a tal fine degli elaborati forniti dall'Ing. Giovanni Pileri, che alla presente si allegano per farne parte integrante e sostanziale, e a chiusura dell'incarico affidato con determinazione del Settore Porto Turistico n. 53 del 14.07.2021, circa la necessità di rivedere il quadro economico iniziale;

RITENUTO pertanto di apportare al quadro economico iniziale una variazione in aumento di Euro 22.223,82, IVA inclusa, importo concernente le spese tecniche di Direzione dei Lavori, il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il CSE, l'incremento dei costi dei materiali e delle lavorazioni e la relativa IVA da applicare, come di seguito meglio dettagliato:

DESCRIZIONE		IMPORTO
	LAVORI	
A.1	Importo lavori a base d'asta (a corpo)	€ 41 270,27
A.2	Stima oneri della sicurezza	€ 1 725,00
A)	TOTALE LAVORI (A.1+A.2)	€ 42.995,27
	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Spese tecniche Direzione dei Lavori, Certificato di regolare esecuzione e CSE	€ 12.970,00
B.2	Oneri su spese tecniche (4% di B.1.2)	€ 518,80
B.3	Incentivo art. 45 comma 2 D.lgs. 36/2023	€ 859,91
B.4	Contributo autorità di vigilanza (AVCP)	€ 35,00
B.5	Imprevisti	€ 1.000,00
B.6.1	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 9.458,96
B.6.2	I.V.A. su spese tecniche e oneri (22% B.1.2+B2)	€ 2.967,54
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6.1+B6.2)	27.810,20
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 70.805,47

RITENUTO pertanto, a seguito delle motivazioni precedentemente indicate, di dover rettificare il piano economico originario, di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 07.09.2022, così come su



indicato, prevedendo un impegno di spesa per Euro 70.805,47 da imputare sul cap. 350700 del bilancio 2025 dove è prevista sufficiente disponibilità;

DATO ATTO:

- che è stata rispettata la forma della privacy;
- della regolarità della presente Determinazione e della correttezza dell'azione amministrativa che si persegue con la stessa ex art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
- che il presente provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Responsabile del Servizio Porto Turistico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 artt. 4 e 17 e del D.Lgs n. 267/2000 art. 107;

VISTI:

- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
- il Decreto del Sindaco n. 26/2024 con il quale sono stati attribuiti i compiti, le funzioni e le responsabilità di questo Settore ed individuato il funzionario responsabile ex art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- gli artt. 151, comma 4, 184, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 16.12.2022, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 16.01.2023, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2023/2025;

DATO ATTO:

- dell'assenza di conflitto di interesse del firmatario e dei dipendenti che hanno preso parte al provvedimento, ai sensi dell'art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- che i soggetti destinatari dell'atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitti di interesse;
- che l'affidatario deve informare i propri dipendenti e collaboratori dell'estensione nei loro confronti, ai sensi del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 18.02.2022, pubblicato nel Comune di Palau sito istituzionale, area amministrazione trasparente > disposizioni generali > atti generali > Codice disciplinare e codice di condotta > Normativa;
- che lo stesso affidatario attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Palau nei confronti del medesimo soggetto incaricato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- che questo provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all'assolvimento degli obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D. Lgs. n. 33/2013);

ATTESA la necessità di procedere in merito

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa,

- 1) DI DARE ATTO** la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) DI DARE ATTO** che, al fine di dare seguito alla determinazione Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 07.09.2022 e così poter eseguire i lavori di "Realizzazione dei nuovi posti barca nella parte interna del Molo 5 del Porto Turistico del Comune di Palau" si è provveduto a rimodulare il quadro economico come di seguito riportato:

DESCRIZIONE		IMPORTO
	LAVORI	
A.1	Importo lavori a base d'asta (a corpo)	€ 41 270,27
A.2	Stima oneri della sicurezza	€ 1 725,00
A)	TOTALE LAVORI (A.1+A.2)	€ 42.995,27



SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Spese tecniche Direzione dei Lavori, Certificato di regolare esecuzione e CSE	€ 12.970,00
B.2	Oneri su spese tecniche (4% di B.1.2)	€ 518,80
B.3	Incentivo art. 45 comma 2 D.lgs. 36/2023	€ 859,91
B.4	Contributo autorità di vigilanza (AVCP)	€ 35,00
B.5	Imprevisti	€ 1.000,00
B.6.1	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 9.458,96
B.6.2	I.V.A. su spese tecniche e oneri (22% B.1.2+B2)	€ 2.967,54
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6.1+B6.2)	27.810,20
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 70.805.47

- 3) **DI APPROVARE** il quadro economico le cui risultanze sono riportate al punto 2) della presente determinazione;
- 4) **DI PRENOTARE** la somma di € **70.805.47** con imputazione al capitolo 350700 del Bilancio 2025, dove è prevista sufficiente disponibilità, per l'attuazione del progetto in oggetto;
- 5) **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di €. **70.805.47**, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, sull'esercizio finanziario 2025;
- 6) **DI ATTESTARE:**
 - la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa (art.147-bis, D.Lgs.n.267/2000);
 - che i pagamenti, conseguenti all'impegno di spesa da assumere, sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (visto di compatibilità monetaria - art.9, comma 1, lett. a, punto 2, del D.L. n.78/2009).

istruttore/redattore: IGNAZIO SANNA

Il Responsabile ad interim del Settore Porto Turistico

SEBASTIANO ROBERTO OGGIANO

documento firmato digitalmente