



Comune di Palau

Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna

DETERMINAZIONE N. 125 del 23/06/2026

proposta n.1313 /2026

Settore Lavori Pubblici

Oggetto: PNRR MISSIONE4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3 : " PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE". LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA DEL FARO. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'INTERVENTO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP H78I21003170001 - CIG A00C2A0CE0 - A03B029618

*Documento informatico firmato digitalmente (ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005):
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

visti:

- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del citato D. Lgs. n. 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
- il Decreto del Sindaco n. 3/2026, con il quale sono stati attribuiti i compiti, le funzioni e le responsabilità di questo Settore ed individuato il funzionario responsabile ex art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- gli artt. 151, comma 4, 184, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 18.12.2025, con la quale è stata ratificata la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 20/11/2025 di adozione dello schema del bilancio di previsione 2026/2028;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3/2026, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2026/2028;

dato atto:

- dell'assenza di conflitto di interesse del firmatario e dei dipendenti che hanno preso parte al provvedimento, ai sensi dell'art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- che i soggetti destinatari dell'atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitti di interesse;
- che l'affidatario deve informare i propri dipendenti e collaboratori dell'estensione nei loro confronti, ai sensi del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 18.02.2022, pubblicato nel Comune di Palau sito istituzionale, area amministrazione trasparente > disposizioni generali > atti generali > Codice disciplinare e codice di condotta > Normativa;
- che lo stesso affidatario attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Palau nei confronti del medesimo soggetto incaricato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto
- che questo provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all'assolvimento degli obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D. Lgs. n. 33/2013);

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 17.12.2020, con la quale si è proceduto all'approvazione, ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 2016 comma 3, del D. Lgs. 50/2016 del programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 e dell'elenco annuale riferito all'esercizio 2021:

Considerato che nei suddetti atti programmatori è prevista l'esecuzione dei lavori di "Riqualificazione energetica della scuola secondaria di primo grado di Via del Faro";

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 16.09.2020 avente ad oggetto: "Piano straordinario edilizia scolastica della Regione Autonoma della Sardegna triennio 2018-2020. Conferma proposte progettuali";

- il decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento degli Affari Interni e territoriali Direzione Centrale per la Finanza Locale del 10 febbraio 2021, in attuazione dell'art. 1, commi da 51 a 58 della Legge 160/2019, è stato assegnato, al Comune di Palau, il contributo di € 26.108,25 per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di "Riqualificazione energetica della scuola secondaria di primo grado di Via del Faro";

- la determinazione del Responsabile del settore lavori Pubblici n. 74 del 30.04.2021 con la quale si è proceduto al conferimento di un incarico per la redazione della progettazione definitiva, esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dei lavori di "Riqualificazione energetica della scuola secondaria di primo grado di Via del Faro", all'Ing. Andrea Pippia, con studio in Olbia – Via G. Mazzini, 9;



- la determinazione del Responsabile del settore lavori Pubblici n. 214 del 04/08/2022 di conferimento dell'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica economica, definitivo ed esecutivo, relativo alle opere di miglioramento sismico della scuola secondaria di primo grado Via del Faro, all'Ing. Addis Salvatore Roberto con studio in Tempio Pausania;

Visto l'avviso pubblico, Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/8 del 30 dicembre 2021, per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente, da finanziare nell'ambito del **PNRR, Missione4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 : “ Piano di Messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”**, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, approvato con Determinazione n 1 Prot.n. 66 del 13/01/2022;

Considerato che,

- con la delibera di Giunta Comunale n. 9 del 09.02.2022, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “Riqualificazione energetica e interventi di miglioramento sismico della scuola secondaria di primo grado di Via del Faro”, per un importo di € 967.000,00;

- con la delibera di Giunta Comunale n. 10 del 09.02.2022, è stato approvato il progetto di definitivo dei lavori di “Riqualificazione energetica e interventi di miglioramento sismico della scuola secondaria di primo grado di Via del Faro” per un importo di € 967.000,00, nell'ambito del **PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 -ISTRUZIONE E RICERCA - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE**;

- con Determinazione n. 0000008 Protocollo n. 0000501 del 22/02/2022, del Coordinatore dell'UdP Iscol@ dell'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, è stato approvato l'Elenco delle domande ammesse, fra le quali figura quella di questo comune per la Riqualificazione energetica e interventi di miglioramento sismico della scuola secondaria di primo grado di Via del Faro, a seguito dell'Avviso pubblico per la presentazione di proposte **da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3:“Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”**, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

- con Determinazione n. 237 del 26.08.2022, di questo Settore, si è provveduto , a seguito dell'aumento dell'importo dei lavori e dell'avvenuto finanziamento dell'opera, ad integrare l'incarico affidato all'ing. Pippia Andrea con studio in Olbia – Via G. Mazzini, 9 C.F. PPPNDR67L19I452D – P.I. 01940110909, con la propria determinazione n. 74 del 30.04.2021, per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dei lavori di “Riqualificazione energetica della scuola secondaria di primo grado di Via del Faro” per l'importo complessivo di € 20.956,91 iva e cassa previdenziale comprese;

Richiamato l'articolo 183, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, relativo alla costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato, previsto per le spese per investimenti;

Richiamata, altresì, la propria determinazione n. 394 del 23.12.2022 avente ad oggetto “Approvazione del quadro economico dei lavori di riqualificazione energetica e interventi di miglioramento sismico della scuola secondaria di primo grado di Via del Faro” per l'importo complessivo di € 977.000,00;

Vista la determinazione del Responsabile del Settore lavori pubblici n. 107 del 11.05.2023, con la quale si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori del “ **PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3:“Piano di messa in sicurezza**



e riqualificazione delle scuole” - Riqualificazione energetica e interventi di miglioramento sismico della scuola secondaria di primo grado di Via del Faro”;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 26.06.2023, con la quale è stato deliberato di avvalersi dell'Unione dei Comuni dell'Alta Gallura, in qualità di Centrale di Committenza, per l'espletamento della gara relativa all'affidamento dei lavori di “Riqualificazione energetica e interventi di miglioramento sismico della scuola secondaria di primo grado di via del Faro”, finanziato con i fondi di cui al PNRR;

Dato atto:

- in relazione agli obblighi derivanti dal finanziamento di cui alla Legge n.101 del 01.07.2021 Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Programma “*Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica*”, sono rispettati:

- ✓ il principio di “non artificioso frazionamento” dell'appalto ex art 35 c. 6 D.Lgs. 50/2016;
- ✓ l'art. 51 D.Lgs. n. 50/2016 in materia di **suddivisione in lotti**, trattandosi di intervento omogeneo per il quale non è possibile la suddivisione in lotti;
- ✓ l'assenza di conflitto di interesse in capo al Rup, Arch. Giovanni Tiveddu, di cui all'art. 6bis Legge n. 241/1990, art. 40 D.Lgs. 50/2016, dPR 62/2013 e smi;
- ✓ le previsioni di cui all'art. 12 del DL 77/2021 in merito al Soggetto titolare del **potere sostitutivo** in caso di inerzia;
- ✓ i termini previsti per la ricezione delle offerte secondo i minimi di legge;
- ✓ l'assenza del cd. doppio finanziamento di cui all'art. 9 del regolamento UE n. 241/2021;
- ✓ le **tempistiche di progetto** coerenti con il PNRR;
- ✓ Le previsioni dell'obbligo di **fatturazione elettronica e tracciabilità flussi finanziari** per l'aggiudicatario;

Dato atto che, alla presente procedura di gara, si applicano le norme di cui al D.L. 77/2021 relative alla “Governance del Piano Nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

Vista la propria determinazione n. 149 del 27.06.2023, con la quale si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di “Riqualificazione energetica e interventi di miglioramento sismico della scuola secondaria di primo grado di via del Faro” nell'ambito **del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”** mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. N. 76 DEL 16 LUGLIO 2020, convertito nella legge 120/2020, (modificato dall'art. 51, comma 1 del decreto-legge n. 77/2021, convertito nella legge 108/2021), mediante utilizzo del portale SardegnaCAT, secondo il criterio del minor prezzo, inferiore all'importo complessivo dei lavori, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, determinato, ai sensi all'articolo 1, comma 3 del D.L. N. 76 DEL 16 LUGLIO 2020, mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara (CIG 9851498155);

Dato atto che la suddetta gara è andata deserta e che è stato, pertanto, necessario procedere alla richiesta di un nuovo codice SIMOG, che risulta essere il seguente: CIG A00C2A0CE0;

Vista la propria determinazione n. 202 del 07.09.2023, con la quale si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di “Riqualificazione energetica e interventi di miglioramento sismico della scuola secondaria di primo grado di via del Faro” nell'ambito **del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”** mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. N. 76 DEL 16 LUGLIO 2020, convertito nella legge 120/2020, (modificato dall'art. 51, comma 1 del decreto-legge n. 77/2021, convertito nella legge 108/2021), mediante utilizzo del portale SardegnaCAT, secondo il criterio del minor prezzo, inferiore all'importo complessivo dei lavori, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, determinato, ai sensi all'articolo 1, comma 3 del D.L. N. 76



DEL 16 LUGLIO 2020, mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara (CIG A00C2A0CE0 – CUP: H78I21003170001);

Vista la determinazione Dirigenziale dell'Unione dei Comuni "Alta Gallura" n. 507 del 16.11.2023, con la quale venivano approvati i verbali di gara ed aggiudicato l'appalto, avente ad oggetto: lavori di "Riqualificazione energetica e interventi di miglioramento sismico della scuola secondaria di primo grado di via del Faro" nell'ambito **del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole"** (CIG A00C2A0CE0 – CUP: H78I21003170001), a favore della ditta Spano Legnami snc con sede Bortigiadas in Località Figa Ruia, P.I.: 01353180902, la quale ha offerto un ribasso del 1,2% sull'importo a base di gara, determinando così un importo contrattuale pari ad € 733.686,06 compresi gli oneri sulla sicurezza per € 65.990,24, oltre l'iva nelle misure di legge;

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 279 del 24.11.2023 con la quale si prendeva atto che, con determinazione Dirigenziale dell'Unione dei Comuni "Alta Gallura" n. 507 del 16.11.2023, venivano approvati i verbali di gara ed aggiudicato l'appalto, avente ad oggetto i lavori di: "Riqualificazione energetica e interventi di miglioramento sismico della scuola secondaria di primo grado di via del Faro" nell'ambito **del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole"**, a favore della ditta Spano Legnami snc con sede Bortigiadas in Località Figa Ruia, P.I.: 01353180902, la quale ha offerto un ribasso del 1,2% sull'importo a base di gara, determinando così un importo contrattuale pari ad € 733.686,06 compresi gli oneri sulla sicurezza per € 65.990,24, oltre l'iva nelle misure di legge;

Considerato che, a seguito di quanto sopra, con atto pubblico stipulato in data 19.01.2024 Rep. N. 1233, Prot. N. 1220, si è provveduto ad affidare alla predetta impresa i lavori di cui trattasi;

Dato atto che la ditta Spano Legnami snc con sede Bortigiadas in Località' Figa Ruia, P.I.: 01353180902, aveva richiesto l'autorizzazione alla emissione della fattura di anticipazione, in applicazione dell'art. 125 comma 1 del D. Lgs. N. 36/2023, che prevede la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di una anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale;

Dato atto che, a seguito di quanto sopra, si è applicato l'articolo 125 comma 1 del D. Lgs. N. 36/2023 (Fidejussione a garanzia dell'anticipazione e Anticipazione);

Vista la polizza fideiussoria n. B.2024.1309284 del 31.07.2024 rilasciata dalla società Accelerant Insurance Europe SA/NV Agenzia Colibri Italia Srl con sede legale in Via Copernico, 8 20125 Milano, dell'importo di € 146.737,22, a garanzia dell'anticipazione sui lavori di "Riqualificazione energetica e interventi di miglioramento sismico della scuola secondaria di primo grado di via del Faro" nell'ambito **del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole"**;

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 234 del 07.08.2024 con la quale veniva liquidata all'impresa Spano Legnami snc con sede Bortigiadas in Località Figa Ruia, P.I.: 01353180902, la somma complessiva di € 179.019,40 iva al 22% compresa, relativa al pagamento dell'anticipazione pari al 20% sull'importo contrattuale dei lavori di "Riqualificazione energetica e interventi di miglioramento sismico della scuola secondaria di primo grado di via del Faro" nell'ambito **del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole"** (CIG A00C2A0CE0 – CUP: H78I21003170001);



Vista la determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 60 del 20.03.2026 con la quale veniva approvata la perizia di variante dei lavori in argomento;

Dato atto che i lavori in argomento sono stati ultimati in data 20.04.2026, come da Verbale di ultimazione lavori e Certificato di Regolare Esecuzione;

Vista la relazione sul conto finale, redatta in data 20.04.2026 dal Direttore lavori Ing. Gian Paolo Sanna con studio in Tempio Pausania, dalla quale risulta un credito residuo nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavori pari a € 3.443,90 oltre l'I.V.A. nella misura di legge, e dalla quale emerge che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 718.820,12, al netto dell'IVA, con conseguente economia di € 14.865,94 rispetto all'impegno assunto con determinazione n. 60 del 20.03.2026;

Dato atto che, pertanto, il quadro economico finale dell'intervento risulta il seguente:

A) LAVORI	
a1) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo degli oneri di sicurezza)	€ 726.749,23
a2) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 65.990,24
a3) Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (a1-a2)	€ 660.758,99
a4) Ribasso d'asta 1,20 % di a3	€ 7.929,11
a5) Importo NETTO per l'esecuzione delle Lavorazioni (a3-a4)	€ 652.829,88
a6) Importo lavori e oneri sicurezza (a5+a2)	€ 718.820,12
B) SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE	
b1) Incentivi per le funzioni tecniche	€ 6.363,52
b2) Spese tecniche per CSE, Direzione Lavori, Contabilità e misura (compresi IVA e Inarcassa)	€ 59.668,09
b3) IVA su lavori e oneri sicurezza 22% di a6	€ 158.140,43
b4) Spese per diritti ANAC	€ 410,00
b5) Imprevisti e arrotondamento	€ 0,00
Totale somme a disposizione (B)	€ 224.582,04
IMPORTO COMPLESSIVO OPERA (A+ B)	€ 943.402,16

Considerato che il quadro economico finale dell'intervento, come sopra riportato, evidenzia un importo complessivo pari a € 943.402,16 e determina, pertanto, un'economia complessiva di € 33.597,84 rispetto all'importo del quadro economico di perizia, approvato con determinazione n. 60 del 20.03.2026, pari a € 977.000,00;

Visto, altresì, il certificato di regolare esecuzione in data 12.06.2026, redatto dal Direttore dei lavori Ing. Gian Paolo Sanna con studio in Tempio Pausania, con il quale si certifica la regolare esecuzione delle prestazioni, da parte della ditta Spano Legnami snc con sede a Bortigiadas, secondo le previsioni e pattuizioni contrattuali nonché in coerenza con la descrizione della misura PNRR MISSIONE 4: Istruzione e ricerca. - COMPONENTE 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università. - INVESTIMENTO 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole;

Dato atto:

– che l'incarico di RUP è conferito al Responsabile del Settore LL.PP. Arch. Eleonora Pini, per la procedura in oggetto ai sensi dell'Art. 7 L. 241/1990, art. 8 L.R. 5/2007, e Art. 15 del D.lgs. 36/2023;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 e ss.mm.ii.;



Visti:

- il D. Lgs. 31 Marzo 2023 n. 36;
- il D.P.R. n° 207/2010 per la parte ancora applicabile;
- per quanto applicabile la L.R. n°5 2007;
- il D. Lgs. n° 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;
- lo Statuto Comunale;

Ritenuta la necessità di procedere alla approvazione del quadro economico finale dell'intervento e del certificato di regolare esecuzione;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa,

- di approvare la relazione sul conto finale dei lavori di "Riqualificazione energetica e interventi di miglioramento sismico della scuola secondaria di primo grado di Via del Faro" nell'ambito **del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole"**, redatta in data 20.04.2026, dal Direttore dei lavori Ing. Gian Paolo Sanna con studio in Tempio Pausania, dalla quale risulta una spesa complessiva per lavori pari a € 718.820,12 al netto dell'IVA;

- di approvare il quadro economico finale dell'intervento, come riportato in premessa, per l'importo complessivo di € 943.402,16, con un'economia complessiva pari a € 33.597,84 rispetto all'importo finanziato di € 977.000,00;

- di approvare il certificato di regolare esecuzione in data 12.06.2026, redatto dal Direttore dei lavori Ing. Gian Paolo Sanna, con il quale si certifica la regolare esecuzione delle prestazioni da parte della ditta Spano Legnami snc con sede a Bortigadas in Località Figa Ruia, P.I. 01353180902, secondo le previsioni contrattuali e nel rispetto della misura PNRR Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3;

- di dare atto che dalla relazione sul conto finale risulta un credito residuo in favore dell'impresa esecutrice pari a € 3.443,90 oltre IVA nella misura di legge, da liquidarsi con separato provvedimento, previa acquisizione della documentazione necessaria e verifica della regolarità contributiva;

- di dare atto che il presente provvedimento riguarda l'intervento identificato dal CUP H78I21003170001 e dal CIG A00C2A0CE0 ed è assunto nell'ambito del PNRR Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole";

- di attestare:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa (art.147-bis, D.Lgs.n.267/2000);
- che i pagamenti, conseguenti all'impegno di spesa da assumere, sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (visto di compatibilità monetaria - art.9, comma 1, lett. a, punto 2, del D.L. n.78/2009).

istruttore/redattore: ANTONELLA CLELIA LOBRANO

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici



Comune di Palau

ELEONORA PINI

documento firmato digitalmente