

Comune di Palau
Provincia di Olbia-Tempio
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
piazza popoli d'europa, 1 - 07020 palau

LIVELLO

Perizia di variante n. 1

TITOLO del PROGETTO

**Miglioramento viabilità rurale
Strada "Maltineddu"**

TAVOLA

A1.p

DESCRIZIONE

**Quadro economico
e quadro di raffronto**

REVISIONE:

IL PROGETTISTA

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

IL SINDACO

Francesco Giuseppe MANNA



data elaborato

ottobre 2024

Descrizione	Importo
Importo dei lavori comprensivo di oneri per la sicurezza	221.411,46 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.580,00 €
Oneri per la manodopera non soggetti a ribasso	18.396,35 €
Importo dei lavori a base d'asta	201.435,11 €
Ribasso 24,05%	152.989,97 €
IMPORTO CONTRATTUALE	172.966,32 €
Spese tecniche	4.428,23 €
iva al 22% sui lavori	38.052,59 €
TOTALE DI PROGETTO	215.447,13 €

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	PERIZIA	DIFFERENZE	
Descrizione	Importo				
Importo dei lavori comprensivo di oneri per la sicurezza	161.290,73 €	161.290,73 €	221.411,46 €	60.120,73 €	37,27 %
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.580,00 €	1.580,00 €	1.580,00 €	- €	
Oneri per la manodopera non soggetti a ribasso	9.919,12 €	9.919,12 €	18.396,35 €	8.477,23 €	
Importo dei lavori a base d'asta	149.791,61 €	149.791,61 €	201.435,11 €	51.643,50 €	34,48 %
Ribasso 24,05%		113.766,73 €	152.989,97 €	39.223,24 €	
IMPORTO CONTRATTUALE		125.265,85 €	172.966,32 €	47.700,47 €	38,08 %
Spese tecniche	3.225,81 €	3.225,81 €	4.428,23 €	1.202,41 €	
iva al 22% sui lavori	35.483,96 €	27.558,49 €	38.052,59 €	10.494,10 €	
TOTALE DI PROGETTO	200.000,00 €	156.050,15 €	215.447,13 €	59.396,99 €	38,06 %