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CONTRATTO DI SUBAPPALTO 
(ai sensi del D.Lgs. 50/2016) 

 

 
L’impresa SARDAEDILE S.R.L. con sede in VIDDALBA VIA GRAMSCI 119/A P.I.  02900580909 in persona del GEOM. 
LEDDA ANDREA codice fiscale LDDNDR83H10L093Q nato a TEMPIO PAUSANIA il 10/09/1983 in qualità di rappre-
sentate dell’impresa di seguito denominata APPALTATRICE” 

 
E 
 

L’impresa ELLE DI ELLE SRL con sede in VIA CAMPO SPORTIVO, 69 – 07023 - CALANGIANUS (SS) P. IVA 
02120910902 di seguito denominata come SUBAPPALTATRICE; 
 
ed entrambi per brevità in appresso denominate “PARTI”. 
 

PREMESSO 
 
che SARDAEDILE S.R.L è assuntrice dei “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEI LOCALI A SERVIZIO 
DEL PORTO TURISTICO. LOTTO SECONDO CIG B477AEC126 – CUP H78G22000030004” 
- che si rende necessario al fine di una ottimale esecuzione del contratto aggiudicato, subappaltarne una quota 

ad idonea impresa; 
- che l’Impresa  ELLE DI ELLE SRL si è dichiarata disposta ad assumere in subappalto l’esecuzione delle seguenti 

opere:  LAVORI DI DEMOLIZIONE CORDOLO IN CALCESTRUZZO  
 
Per un importo pari a € 15.000 compresi euro 800 per  oneri della sicurezza.  
 

INIZIO LAVORI 05.10.2026 – FINE LAVORI 05.11.2026 
 

- che l’Impresa medesima: 

• non si trova in una delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 97 e 98 del D. Lgs. 36/2023; 

• è in possesso dei requisiti di ordine speciale prescritti dal bando di gara per l’assunzione in subappalto dei 
predetti lavori/servizi/forniture; 

• è iscritta presso la C.C.I.A.A. di SASSARI  n. 02120910902 del Registro Imprese, REA: SS-150155 

• dispone di capitali, di idonea organizzazione di personale, macchinari ed attrezzature e di quant’altro ne-
cessario all’esecuzione del subappalto affidato con il presente contratto per garantirne l’esecuzione a re-
gola d’arte con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari; 
 

• è in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfor-
tunistici per il personale dipendente; 

• ha preso visione del progetto esecutivo, del Capitolato Speciale e relativi allegati regolanti i rapporti tra 
Appaltatore ed Ente Appaltante che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto di subap-
palto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed ai quali occorre fare riferimento in ogni ipotesi di 
controversia. Resta peraltro inteso che in caso di contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle 
del presente Contratto valgono quelle sancite da quest’ultimo; 

• si è recata sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori prima della sottoscrizione del presente Con-
tratto ed ha preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le presta-
zioni dovranno essere effettuate, e, in particolare, dell’ubicazione delle vie d’accesso, delle condizioni 
ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti i lavori di cui trattasi, non-
ché di tutte le circostanze che possano direttamente o indirettamente avere influenza sullo svolgimento 
dei lavori e sui relativi costi di cui l’impresa dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione del-
la sua offerta; 

• è perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la zona nella quale i 
lavori devono essere eseguiti nonché degli obblighi particolari che la legge o i regolamenti sia dello Stato 
che degli Enti locali impongano a tal fine e pertanto di ottemperare di uniformarsi ad essi; 
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• è a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da eseguire e di aver esaminato nei dettagli 
gli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante del presente atto anche se non materialmente 
allegati e di tutte le condizioni in essi richiamate, e di aver valutato quindi esattamente difficoltà operati-
ve, oneri e rischi; 

• ha formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono 
influire nell’esecuzione del subappalto e quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo il prezzo pat-
tuito. 

 
- che le condizioni economiche del presente contratto di subappalto rientrano nei limiti del 49% di ribasso sui 

prezzi di aggiudicazione, di cui all’art. 119 c. 12  D.Lgs. 36/2023. 
 
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO IN APPRESSO 
 
ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 
 
ART. 2 - OGGETTO 
I lavori oggetto del presente Contratto di subappalto riguardano l’esecuzione di DEMOLIZIONE CORDOLO IN 
CALCESTRUZZO -  Opere relative alla categoria OG1. 
Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la sovrintendenza di un 
tecnico responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto dal subappaltatore all’appaltatore e 
che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della buona esecuzione dei lavori dovrà attenersi alle disposizioni 
ed ordini di servizio della direzione di cantiere dell’appaltatore. 
Le attrezzature che verranno impiegate nell’esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle prescrizioni e alle speci-
fiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti in materia al momento di 
esecuzione dei lavori. 
L’Impresa si obbliga ad effettuare a perfetta regola d’arte i Lavori, nel rispetto della documentazione tecni-
co/progettuale e dei titoli abilitativi, nonché nel rispetto ed in esecuzione         di quanto previsto dal Contratto Princi-
pale e suoi allegati al riguardo, con utilizzo di propri capitali, personale, macchine, attrezzature, prodotti, materia-
le e facendosi carico di ogni e qualsiasi spesa, costo e/o onere di esercizio e di realizzazione previsto, ivi comprese 
imposte e tasse per eseguirli nel pieno e completo rispetto del presente contratto e dei suoi allegati, nonché nel 
rispetto di tutti i documenti negli stessi richiamati, della normativa di legge applicabile, delle prescrizioni impartite 
dall’Appaltatore, dalla Stazione Appaltante e dal Contratto Principale  il quale, in ipotesi di discordanza in merito 
alle modalità di esecuzione dei Lavori, prevarrà. Rientrano naturalmente nell’oggetto del presente contratto tutte 
quelle opere, lavorazioni e forniture che, pur non espressamente previste e dettagliate nel presente contratto e 
nei suoi allegati, siano comunque necessarie per la realizzazione a perfetta regola d’arte dei Lavori, nei limiti di 
quanto progettualmente e contrattualmente previsto al momento della stipula. 
Il termine per dare finiti i lavori è da intendersi come da cronoprogramma e fasi di lavoro (da considerarsi allegati 
al presente contratto anche se non fisicamente presenti), a decorre dalla data di consegna degli stessi che dovrà 
risultare da relativo verbale. L’Impresa dichiara che nel determinare il termine di consegna dell’opera finita, ha 
tenuto in debito conto delle condizioni locali, operative e tecniche ed ha considerato le possibili condizioni clima-
tiche che si possano verificare in corso d’opera. 
L’impresa avrà diritto ad una proroga del termine di esecuzione solo nel caso in cui detta proroga dovesse essere 
concessa all’Appaltatore. Resta tuttavia esclusa da tale beneficio la parte di opere che possano, in tutto o in parte, 
essere eseguite a prescindere dalle condizioni climatiche. 
I Lavori oggetto del presente contratto dovranno essere realizzati presso i luoghi indicati nel capitolato speciale di 
appalto che l’Impresa dichiara di aver visionato, e che ad ogni buon conto si allega alla presente scrittura per co-
stituirne parte integrante e sostanziale. 
L’Appaltatore s’impegna a fornire all’Impresa, nel momento stesso in cui la Stazione Appaltante le fornirà a esso, 
le eventuali informazioni ricevute riguardo ai rischi presenti in cantiere e le relative misure di prevenzione e pro-
tezione da adottare; pertanto quanto ricevuto dalla Stazione Appaltante e trasmesso dall’Appaltatore al Subappal-
tatore costituirà allegato al presente contratto, anche se non materialmente unito al medesimo, formandone par-
te integrante e sostanziale.  
Le tempistiche di esecuzione dei Lavori potranno variare in relazione alle esigenze dell’Appaltatore o della Stazio-
ne Appaltante senza che l’Impresa possa eccepire nulla al riguardo, essendosi di ciò tenuto in debito conto nella 
definizione del corrispettivo. Tutti i termini, anche intermedi, di esecuzione dei Lavori saranno da considerarsi es-
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senziali e perentori a favore dell’Impresa Geom. Sebastiano Putzu, con ogni conseguenza di Legge e di contratto a 
carico del Subappaltatore nel caso di loro mancato rispetto.  
Qualora i Lavori non procedessero in conformità a quanto qui previsto, per i soli ritardi di non lieve entità e/o non 
determinati da cause di forza maggiore si potranno applicare le penali di cui al successivo art. 7 e risolvere il pre-
sente contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, senza necessità di diffida e messa in mora, con ogni addebito a 
carico dell’Impresa; salvo il risarcimento del maggior danno. 
La contabilizzazione dei Lavori avverrà a misura secondo quanto previsto nell’Allegato 1, nel rispetto del Codice 
degli Appalti. 
Laddove, nel corso del presente rapporto contrattuale si rendesse necessario, o comunque opportuno, variare,                in 
aumento o in diminuzione, in relazione ad esigenze della Stazione Appaltante e/o dell’Appaltatore, i Lavori come       
definiti qui e negli allegati al presente contratto, l’Impresa si obbliga sin d’ora ad accettare dette variazioni, predi-
sponendo tutti i necessari adeguamenti organizzativi conseguenti ad esse, ed accettando gli eventuali adegua-
menti del corrispettivo e dei termini di esecuzione dei Lavori che dovessero derivare da dette variazioni.  
Stante ciò l’Impresa, che non potrà apportare autonomamente varianti, si obbliga ad eseguire in ogni caso le even-
tuali varianti autorizzate o imposte dalla Stazione Appaltante ai sensi di quanto al riguardo previsto dal Contratto 
Principale e/o richieste dall’Appaltatore (anche sotto forma di aumento di opere o diminuzione o scorporo di opere 
e ciò anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 1661 Codice Civile). 
Con riferimento alla quantificazione dell’eventuale corrispettivo per le varianti l’Appaltatore riconoscerà 
all’Impresa un eventuale corrispettivo se e nei limiti in cui a propria volta gli sia stato riconosciuto dalla Stazione 
Appaltante. L’Appaltatore si impegna ad assicurare il massimo sforzo affinché venga riconosciuto un corrispettivo 
congruo, senza poter acconsentire a varianti antieconomiche e/o eccessivamente gravose per l’Impresa, e in ogni 
caso a porre in essere ogni azione a tutela delle ragioni anche economiche dell’Impresa che siano comunque riferi-
bili a tali eventuali circostanze. 
L’Impresa dichiara di riconoscere ed accettare che durante l’esecuzione del Contratto Principale i Lavori e/o corri-
spettivi previsti dal medesimo possono, su richiesta della Stazione Appaltante, formulata in applicazione di norma-
tive in materia di contenimento della spesa pubblica od altre finalità, essere soggetti a modifiche in aumento o in 
diminuzione. Per l’effetto le Parti convengono che in tale ipotesi il presente contratto sarà a semplice indicazione 
dell’Appaltatore automaticamente modificato, cosicché i Lavori e/o il corrispettivo sarà/saranno in ogni caso coe-
rentemente rimodulato/i alla luce delle nuove condizioni, anche economiche, determinatesi nel Contratto Princi-
pale, e ciò senza che l’Impresa possa richiedere o eccepire alcunché a qualunque titolo (ivi incluso a titolo di in-
dennizzo o risarcimento) nei confronti dell’Appaltatore, fermi restando i limiti stabiliti dall’art. 119 del Codice degli 
Appalti, fatta salva la sua facoltà di recesso di cui all’art. 1660 e ss. codice civile. Ove non ritenga di esercitare la 
facoltà di cui sopra, l’Impresa assume l’impegno ad accettare e formalizzare per iscritto l’eventuale modifica di cui 
sopra e a dar corso agli adempimenti conseguenti a tali modifiche. 
L’Impresa dichiara e garantisce che i Lavori oggetto del presente contratto e di cui all’Allegato 1: (I) saranno ese-
guiti in modo altamente professionale e puntuale, in piena osservanza di quanto qui previsto, ivi inclusi i suoi alle-
gati e i documenti qui richiamati; (II) risponderanno agli standards di qualità che ci si possono attendere da un                
operatore che vanti particolare esperienza e competenza nel campo delle attività oggetto del presente contratto 
e comunque rispondenti ai livelli qualitativi richiesti dal Contratto Principale; (III) saranno resi con la dovuta dili-
genza e perizia da soggetti competenti e di comprovata fiducia; (IV) saranno in ogni momento conformi alle Leggi 
e regolamenti applicabili, ivi inclusi quelli che impongono particolari coperture assicurative e/o specifiche tecni-
che. 
L’Impresa dichiara di essere regolarmente iscritta alla CCIAA ed agli Istituti Assicurativi e Previdenziali (INAIL, INPS, 
Cassa Edile) come da documentazione già trasmessa all’Appaltatore. Le parti danno atto che l’Impresa ha preven-
tivamente e regolarmente trasmesso all’Appaltatore i seguenti documenti, di cui l’Impresa Geom. Sebastiano Pu-
tzu dichiara pertanto di avere piena conoscenza e contezza: 
a) CCIAA aggiornata; 
b) DURC in corso di validità e regolare; 
c) Dichiarazione attestante le cause di esclusione di cui al Capo II, Titolo IV della Parte V del Codice degli Appalti e il 
possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 relativi agli ultimi 5 anni; 
d) Dichiarazione tecnico-professionale ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ii; 
e si impegna a fornire entro 2 giorni dalla comunicazione di autorizzazione al subappalto e comunque prima 
dell’inizio dei Lavori i seguenti documenti: 
h) POS di cantiere - copia PSC firmata, e comunque tutta la documentazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 ss. mm. ii. 
di propria competenza, 
i) in relazione al personale, mezzi e prodotti impiegati nell’esecuzione dei Lavori: 
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(i) Elenco dei mezzi, delle attrezzature e dei prodotti impiegati/usati per l’esecuzione dei Lavori; 
(ii) Schede di sicurezza dei prodotti; 
(iii) Manuali d’uso delle attrezzature e dichiarazione di conformità delle attrezzature; 
(iv) Elenco del personale da rendere operativo/impiegato per l’esecuzione dei Lavori con specificazio-
ne del sito/i con relativa carta d’identità e indicazione della mansione svolta comprensiva del ruolo svolto 
ed eventuale abilitazione all’esercizio dell’attività; 
(v) Attestazione di avvenuta formazione salute e sicurezza ai sensi dell’Accordo Stato Regioni; 
(vi) Abilitazioni all’esercizio dell’attività;  
(vii) Informazioni e documentazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 tra cui quanto previsto all’art. 26 
nonché              secondo quanto previsto all’art. 119 comma 7 del Codice degli Appalti; 
(viii) Copia dei giudizi di idoneità alla mansione per il personale da rendere operativo/impiegato per 
l’esecuzione dei Lavori; 
(ix) Copia del libro unico. 

Salvo l’impegno dell’Impresa all’immediata trasmissione a Impresa Geom. Sebastiano Putzu di ogni e qualsivoglia 
altro documento venga richiesto dalla Stazione Appaltante o dall’Appaltatore stesso ovvero che l’Impresa sia te-
nuta a fornire in forza delle normative vigenti.  
L’Impresa si impegna a mantenere, per l’intera durata del presente contratto, tutta la suddetta documentazione 
perfettamente aggiornata, ponendo in essere tutti gli adempimenti ed attività a tal fine previsti/richiesti dalla 
normativa di riferimento tempo per tempo vigente (e rendendo disponibile all’Appaltatore tempestivamente la 
relativa nuova documentazione aggiornata). 
In difetto l’Appaltatore avrà il diritto, previa formale diffida e intimazione a trasmettere l’eventuale documenta-
zione necessitata, assegnando a tal fine un termine congruo e comunque non inferiore a giorni 10, di sospendere i 
pagamenti e di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile; e ciò con particolare, anche se 
non esclusivo riferimento alle dichiarazioni e previsioni di cui ai precedenti paragrafi 2.10 c) e d). 
 
ART. 3 – OBBLIGHI E ONERI DELL’IMPRESA 
3.1 L’Impresa si obbliga, nell’esecuzione del presente contratto, ad osservare tutte le norme in vigore e quelle so-
pravvenienti, assumendosi ogni e qualsivoglia responsabilità civile, amministrativa e penale relativa e connessa 
all’espletamento dei Lavori, senza che possa pretendere alcunché dall’Appaltatore e a qualsivoglia titolo e/o ra-
gione. 
3.2 L’Impresa ha verificato scrupolosamente tutta la documentazione relativa all’esecuzione dei Lavori di cui al 
presente contratto e del Contratto Principale ritenendola chiara, esaustiva e completa, con tutti i particolari, in-
dicazioni, specifiche e requisiti necessari per poter realizzare i Lavori a perfetta regola d’arte secondo i tem-
pi e le condizioni economiche qui convenute. Eventuali carenze nella documentazione e/o nelle istruzioni della 
Stazione Appaltante o dell’Appaltatore non potranno essere invocate dall’Impresa per la richiesta di maggiori one-
ri o per invocare esonero da responsabilità, salvo che siano derivanti da dolo o colpa grave dell’Appaltatore o di 
terzi. 
3.3 L’Impresa si obbliga ad osservare tutte le prescrizioni di carattere retributivo, contributivo, assicurativo, previ-
denziale ed amministrativo inerenti al proprio personale dipendente e preposto, la cui attività sia prestata 
nell’ambito dell’esecuzione dei Lavori. A tal fine l’Appaltatore ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento 
all’Impresa le certificazioni di regolarità contributiva (DURC, Libro Unico ecc.) retributiva, previdenziale ed assicu-
rativa, con obbligo di immediata consegna di quanto richiesto. 
Fermo ciò l’Impresa si obbliga: 
a) ad applicare nei confronti dei dipendenti adibiti all’esecuzione dei Lavori oggetto del presente contratto un 
trattamento normativo e retributivo non inferiore a quello risultante dai contratti collettivi, nonché il rispetto di 
tutti gli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali; ed a tal fine dichiara e garanti-
sce di applicare il CCNL ai lavoratori dipendenti; 
b) al pieno e incondizionato rispetto di ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subor-
dinato, prevista da Leggi, altre disposizioni normative di ogni ordine e grado e dagli accordi sindacali in vigore; 
c) alla esibizione e consegna, in qualsivoglia momento a semplice ed insindacabile richiesta dell’Appaltatore, del 
DURC  regolare e valido ed eventualmente del LUL mensile, delle ricevute di addebito dei modelli F24 relativi al 
versamento dei contributi previdenziali, assistenziali, della denuncia mensile telematica dei lavoratori all’INPS, e 
comunque di ogni e qualsiasi altro documento atto a verificare e provare la regolarità dell’Impresa nella corre-
sponsione delle retribuzioni, delle quote di TFR e nel versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi e, in 
generale, nella corretta ed integrale esecuzione di tutti gli adempimenti, con riferimento alle maestranze impiega-
te nell’esecuzione dei Lavori affidati. 
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In caso d’inosservanza, ritenendosi tale ai fini del presente contratto anche la semplice richiesta e/o comunicazio-
ne, da chiunque avanzata, nei confronti dell’Appaltatore  con cui vengono lamentate mancanze, irregolarità, ina-
dempimenti, da parte dell’Impresa, alle norme, adempimenti e prescrizioni in materia retributiva, previdenziale, 
contributiva, assicurativa ed assistenziale dei lavoratori, l’Appaltatore potrà procedere alla sospensione (senza 
interessi in pendenza) dei pagamenti che verranno trattenuti, fino a dimostrazione da parte dell’Impresa 
dell’avvenuta regolarizzazione degli adempimenti, se i Lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione 
del pagamento del saldo o delle somme ancora dovute a qualsivoglia titolo, se i Lavori sono ultimati, oltre ad in-
cassare definitivamente le trattenute a garanzia di cui al successivo art. 7.5 e/o escutere la fideiussione di cui al 
successivo art. 7.11. 
L’Appaltatore avrà altresì facoltà di surrogarsi all’Impresa, a norma dell’art. 1180 codice civile, qualora dovesse as-
solvere, in nome e per conto della stessa e fino a concorrenza dell’importo dovutole ed eventualmente non paga-
to, agli obblighi di essa nei confronti sia delle maestranze dipendenti (anche ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 276/03, DL 
25/2017 e art. 1676 codice civile), sia degli Istituti Assicurativi e Previdenziali, senza che ciò costituisca in alcun 
modo riconoscimento di debito verso dette maestranze ed Istituti, né che ciò costituisca rapporto lavorativo con i 
dipendenti e/o collaboratori incaricati dell’Impresa.  
Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore fosse tenuto a corrispondere a terzi per i sopra citati titoli somme maggiori rispet-
to a quanto dovuto all’Impresa per l’esecuzione dei Lavori, il primo avrà diritto, salvo il risarcimento del danno, al 
rimborso da parte dell’Impresa  di quanto corrisposto, che potrà ottenere a mezzo di compensazione finanziaria 
con somme eventualmente dovute all’Impresa medesima a qualsivoglia titolo ed in difetto con l’obbligo 
dell’Impresa all’immediato pagamento. Pertanto l’Impresa, impegnandosi sin da ora ogni eccezione rinuncia-
ta, dovrà tenere l’Appaltatore completamente indenne e manlevato da qualsivoglia condanna dovesse subi-
re, nonché da qualsivoglia  azione e/o anche semplice richiesta gli venisse avanzata o somma gli venisse addebi-
tata o fosse costretto a sopportare per la violazione delle suddette obbligazioni ed impegni da parte dell’Impresa, 
con immediato rimborso del relativo importo da parte dell’Impresa, salvo il risarcimento del danno, oltre al diritto 
dell’Appaltatore ad escutere le trattenute di cui al successivo art. 7.5. Anche a tal fine l’Appaltatore potrà propor-
re innanzi alle autorità competenti qualsivoglia azione nei confronti dell’Impresa, ivi inclusa quella di rivalsa (an-
che direttamente innanzi al giudice del lavoro). 
3.4 L’Impresa sarà tenuta a rispettare ed a fare rispettare ogni normativa antinfortunistica, di sicurezza e di 
igiene del lavoro nel pieno adempimento della normativa di cui al D.lgs. 81/2008 ss. mm. ii..  
L’Impresa quindi si impegna e si obbliga: 
a) ad adottare, nell’esecuzione dei Lavori, tutte le misure e le cautele necessarie per garantire la vita e 
l’incolumità del personale utilizzato, ottemperando scrupolosamente a tutte le prescrizioni di legge, in particolare 
a quelle per la prevenzione infortuni e sull’igiene del lavoro in primis ai sensi del D.lgs. 81/2008 ss.mm. ii., in stret-
ta conformità altresì al piano di sicurezza fisica dei lavoratori, al fine di evitare conseguenze dannose e di non in-
correre in responsabilità civili, penali ed amministrative; 
b) a cooperare con la Stazione Appaltante, con l’Appaltatore ed eventuali altre imprese esecutrici per 
l’assolvimento di tutti gli adempimenti in materia di sicurezza, al fine di svolgere le attività oggetto del presente 
contratto secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii. e comunque di tutta la normativa vigen-
te in materia con riferimento ad ogni sito presso il quale l’Impresa dovrà eseguire i Lavori; 
c) a recepire e fare proprio il PSC/DUVRI, o documenti comunque denominati ai sensi del D.lgs. 81/2008 ss. mm. 
ii., della Stazione Appaltante, dal medesimo Appaltatore trasmessi all’Impresa, consegnandone a esso  una copia 
sottoscritta per accettazione, in ordine al quale dovrà all’occorrenza formulare proposte di integrazione o modifi-
che che si rendesse necessario attuare durante l’esecuzione dei Lavori procedendo, per quanto di propria compe-
tenza, ai necessari adempimenti nonché alla produzione, e aggiornamento, e consegna di relativi documenti (in 
primis DVR/POS di cantiere), informazioni ed attestazioni, ai sensi del D.lgs. 81/2008 ss. mm. ii. (senza che ciò pos-
sa in alcun modo giustificare una modifica dei prezzi/canoni/tariffe e/o del corrispettivo convenuti o richieste di 
somme a qualsivoglia titolo o richieste di altra natura); 
d) alla nomina di un responsabile che provvederà, fra l’altro, a sottoscrivere tutte le comunicazioni che saranno 
trasmesse dall’Appaltatore all’Impresa in ottemperanza agli obblighi di informazione, cooperazione e coordina-
mento previsti dalla vigente normativa. Il responsabile della sicurezza del lavoro nominato dall’Impresa sarà mu-
nito di ogni necessario potere in proposito. L’Impresa dovrà fornire, per iscritto all’Appaltatore, i nominativi dei  
preposti ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 81/2008 e ss. mm. ii. con riferimento alle varie sedi/cantieri presso 
le quali i Lavori saranno erogati nonché ogni documento previsto da tale normativa secondo quanto anche conve-
nuto nel presente contratto e comunque ogni qualvolta l’Appaltatore ne facesse richiesta; 
e) a consegnare all’Appaltatore, prima dell’avvio dei Lavori e con obbligo di successivo tempestivo aggiornamen-
to nel corso del contratto, dell’elenco dei nominativi del personale impiegato nell’esecuzione dei Lavori, riportan-
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te i dati rilevanti e utili a provare il rapporto di lavoro con l’Impresa. Verranno ammessi presso le varie sedi solo i 
lavoratori indicati in tale elenco muniti di un documento di riconoscimento valido, nonché di tesserino di rico-
noscimento così come previsto  dalla vigente normativa; 
f) a consegnare all’Appaltatore copia dei libretti di manutenzione dei veicoli, macchinari ed attrezzature confor-
mi alle normative vigenti (fra cui la marchiatura CE), da utilizzarsi per l’esecuzione dei Lavori con l’indicazione de-
gli interventi manutentivi effettuati e di quelli programmati, da riconsegnare all’esito di tutti gli aggiornamenti. 
Fermo quanto sopra l’Impresa dichiara e garantisce: 
- di aver adempiuto, e che adempirà per l’intera durata del presente contratto, agli obblighi in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare, anche se non esclusivo, riferimento al D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.; 
- di aver preso visione, nel sopralluogo effettuato congiuntamente all’Appaltatore, delle caratteristiche dei locali 
e dei siti in cui dovranno essere svolti i Lavori e di essere edotta in merito ai rischi, anche specifici, in essi esistenti, 
quali a titolo esemplificativo: rischio ambiente di lavoro, rischio elettrico, rischio chimico, rischio rumore, rischio 
incendio e relativo Piano di Emergenza (uscite di sicurezza, mezzi di estinzione, presidi di pronto soccorso) ecc.; 
- che i lavoratori dell’Impresa sono adeguatamente informati e formati su: rischi specifici a cui sono potenzial-
mente esposti in conseguenza dell’attività svolta; corretto utilizzo delle attrezzature e/o dei mezzi di lavoro in do-
tazione; corretto utilizzo dei D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) in dotazione ai lavoratori dell’Impresa 
conseguenti alla valutazione dei rischi rilevati. 
L’Impresa si obbliga a notiziare immediatamente l’Appaltatore di ogni infortunio subìto dai propri dipendenti in 
occasione dei Lavori, tenendola prontamente aggiornata sull’evolversi della pratica di infortunio, e fornendo al-
tresì, ogni documentazione comprovante l’assolvimento degli adempimenti, anche amministrativi, normativa-
mente previsti ai fini della gestione dell’infortunio. 
Qualora l’esecuzione dei Lavori non implichi alcuna interferenza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii. fra i lavo-
ratori delle imprese ed enti coinvolti, le clausole di cui al presente contratto e le altre normative di legge poste a 
tutela dei rischi interferenziali non troveranno applicazione. 
Qualora l’Appaltatore accerti la violazione della normativa antinfortunistica, di igiene e sicurezza in primis ai sensi 
del D.Lgs. 81/2008 ss. mm. ii., è in sua facoltà, comunicata la violazione all’Impresa, e se del caso anche 
all’Ispettorato del lavoro e/o agli altri Enti o Istituti di volta in volta ritenuti competenti, disporre l’immediata so-
spensione delle attività, dei pagamenti nonché di risolvere ex art. 1456 c.c. il presente contratto con effetto im-
mediato mediante semplice comunicazione scritta all’Impresa. In caso di sospensione, l’esecuzione dei Lavori              po-
trà riprendere solo quando l’Impresa abbia dimostrato di essersi completamente adeguata alle norme antinfortu-
nistiche di igiene e sicurezza sul lavoro, e previo assenso della Stazione Appaltante e dell’Appaltatore alla ripresa. 
La sospensione delle attività non esclude comunque la facoltà sopra riconosciuta all’Appaltatore di risolvere anche 
in un momento successivo il contratto. Sia le sospensioni dei Lavori, sia la risoluzione del contratto, non attribui-
ranno all’Impresa alcun diritto ad indennizzi e/o risarcimenti od altre pretese, restando invece salvo il diritto 
dell’Appaltatore di richiedere l’eventuale risarcimento dei danni conseguenti a quanto sopra. 
Qualora l’Appaltatore fosse destinatario di azioni e/o sanzioni, e/o richieste, o fosse condannata o dovesse pagare 
somme, a qualsivoglia titolo per violazioni commesse dall’Impresa in materia antinfortunistica, sicurezza e di igie-
ne del lavoro, da chiunque avanzate o irrogate, derivanti da carenze e/o irregolarità relative al mancato rispetto 
dell’Impresa della normativa applicabile in materia, ed in primis del D.Lgs. 81/2008 ss. mm. ii., con riferimento ai 
Lavori affidati all’Impresa, ovvero l’Appaltatore si trovasse a dover pagare i danni per i quali il/i lavoratore/i 
dell’Impresa non risultasse/ro indennizzato/i dall’INAIL o danni o somme, da chiunque richieste,             per cui esso 
Appaltatore fosse riconosciuto responsabile solidalmente, altresì ai sensi dell’art. 105 comma 14 ultimo capoverso 
del Codice dei Contratti Pubblici: 
- l’Appaltatore potrà procedere alla sospensione dei pagamenti all’Impresa (senza interessi in pendenza) che 
verranno trattenuti, fino a dimostrazione dell’avvenuta regolarizzazione degli adempimenti, se i Lavori sono in 
corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo o delle somme ancora dovute a qualsivoglia 
titolo, se i Lavori sono ultimati, 
- l’Appaltatore dovrà essere comunque tenuto indenne e manlevato dall’Impresa medesima da qualsivoglia con-
danna gli venisse imputata, nonché da qualsivoglia richiesta e/o azione gli venisse avanzata o somma gli venisse 
richiesta o fosse costretta a sopportare. L’Appaltatore pertanto fermo quanto sopra previsto dovrà essere rim-
borsato dall’Impresa dell’importo che fosse costretto a sopportare, oltre ai danni subiti, con diritto a valersi diret-
tamente su quanto ancora eventualmente dovuto a quest’ultima a qualsiasi titolo, anche a mezzo di compensa-
zione finanziaria, ovvero, in caso nulla fosse più dovuto, a richiedere ed ottenerne dall’Impresa l’immediato pa-
gamento/rimborso, oltre ad escutere la fideiussione di cui al successivo art. 7.11 e le trattenute di cui al successi-
vo art. 7.5; sempre salvo il risarcimento del maggior danno. 
3.5 L’Impresa dichiara che l’esecuzione dei Lavori oggetto del presente contratto avverrà in osservanza e nel 
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pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. e ii. (Testo Unico Ambiente), e relativa norma-
tiva anche regolamentare attuativa; ogni adempimento per la corretta gestione dei rifiuti eventualmente prodotti 
nello svolgimento dei Lavori, smaltendo presso impianti  autorizzati. 
3.6 Ferma restando l’autonomia organizzativa e gestionale dell’Impresa nell’esecuzione dei Lavori, questa dovrà  
impiegare manodopera, veicoli, attrezzature, materiale e prodotti idonei all’esecuzione dei Lavori affidati nel ri-
spetto della documentazione tecnico/progettuale di cui all’Allegato 1, riservandosi l’Appaltatore di chiedere 
all’Impresa, che rinuncia fin da ora ad eccepire alcunché, l’allontanamento dai siti/cantieri di esecuzione dei Lavori 
del personale e/o delle attrezzature e materiali motivatamente ritenuti non idonei o non consoni all’esecuzione 
dei Lavori. 
3.7 L’Impresa sotto la sua esclusiva e completa responsabilità, e a proprio onere carico e spese, nei modi e tempi 
stabiliti nel presente contratto dovrà eseguire qualsivoglia attività, prestazione, fornitura (ivi incluse quelle              prope-
deutiche, preparatorie, strumentali, inerenti, conseguenti e necessarie o anche solo opportune per l’esecuzione 
dei Lavori a perfetta regola d’arte) che, seppur non specificatamente qui o nel Contratto Principale indicati, siano 
necessarie o anche solo opportune per l’esecuzione dei Lavori a perfetta regola d’arte e secondo la miglior pratica 
del settore. In via indicativa e non esaustiva son a carico dell’Impresa, pienamente remunerate  nel corrispettivo 
convenuto: 
(a) l’impiego di mano d’opera specializzata, nonché la direzione e l’assistenza a tutto il proprio personale; 
l’assunzione dei maggiori costi derivanti dall’eventualità di dover effettuare lavoro straordinario, notturno o festi-
vo occorrente per realizzare le opere nei termini previsti contrattualmente; 
(b) prestare tutta la necessaria e ragionevolmente esigibile assistenza per la valutazione e la verifica di eventuali 
errori, inesattezze, incongruenze nella documentazione, anche tecnica, tempo per tempo fornita dalla Stazione 
Appaltante e dall’Appaltatore con riferimento ai Lavori, assumendone poi l’autonoma e diretta responsabilità, im-
pegnandosi ad indicare eventuali necessarie correzioni od integrazioni, sempre a propria cura e spese, rinuncian-
do nel contempo a qualsiasi eccezione non più utilmente proponibile; 
(c) tutti i mezzi d’opera necessari o anche solo opportuni per la realizzazione dei Lavori; l’approvvigionamento e 
fornitura di tutti i materiali ed accessori occorrenti alla realizzazione dei Lavori; trasporto, carico e scarico dei ma-
teriali dagli automezzi e dei mezzi d’opera, rimessaggio, distribuzione ai piani di lavoro e posa in opera; la sistema-
zione dei siti/cantieri attrezzati con gli impianti e le attrezzature provvisionali nel numero e potenzialità necessari 
per assicurare l’esecuzione dei Lavori: realizzazione di baracche e, in generale, per tutte le necessità che dovesse-
ro presentarsi nella prestazione del proprio lavoro nonché tutte le utenze e le opere temporanee, quali per 
esempio: reti secondarie di distribuzione di acqua e di energia elettrica, strade temporanee, passaggi, accessi, reti 
di fognature, utenze del telefono, etc., rimanendo altresì il solo responsabile dei danni arrecati a causa 
dell’esecuzione di tali lavori provvisionali; 
(d) Nel corrispettivo sono comprese le           spese per la buona conservazione e la manutenzione dei materiali e dei 
Lavori fino alla loro fornitura e messa in opera, pertanto, fino a tale momento, è obbligata, a sue spese, a sosti-
tuire i materiali sottratti o danneggiati e ad  eseguire ogni lavoro e/o fornitura occorrente per le riparazioni ed i ri-
pristini, alle opere realizzate, conseguenti; 
(e) il contenimento al massimo della rumorosità e rispettando le vigenti norme di prevenzione infortuni ed igie-
ne del lavoro, le sistemazioni e gli adattamenti generali, occorrenti per l’adeguamento ad eventuali mutate condi-
zioni operative; 
(f) durante l’esecuzione ed al termine dei Lavori a pulire e rimuovere le macerie, i materiali in eccesso, i materia-
li di scarto e i lavori provvisori non più necessari.  
La pulizia delle opere in corso di costruzione o già eseguite e lo sgombero periodico dei materiali di rifiuto do-
vranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte.  
I Lavori ed il cantiere dovranno essere sempre tenuti liberi da ogni ostacolo, puliti e sicuri secondo le regole di 
buona esecuzione e, comunque, in condizioni tali da soddisfare le esigenze della Stazione Appaltante e 
dell’Appaltatore; 
(g) sostenere tutti i danni causati per fatto proprio a proprietà pubbliche e private o a persone, durante 
l’esecuzione dei Lavori provvedendo a tenere l’Appaltatore e la Stazione Appaltante ed i loro danti ed aventi causa 
totalmente indenni e manlevati; 
(h) prestare tutta la necessaria collaborazione ed adempimenti di competenza ai fini della tempestiva contabiliz-
zazione secondo quanto previsto nell’Allegato 1; 
(i) consegnare la documentazione attestante la certificazione ufficiale dei materiali utilizzati nonché la regolarità 
delle opere eseguite (incluse, a titolo esemplificativo, certificazioni ai sensi del D.M. n. 37 del 22/01/2008, certifi-
cazioni relative alle opere antincendio, le basi grafiche per gli “As Built”, ecc.) da consegnare in numero di copie 
e supporti richiesti dall’Appaltatore; 
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(l) l’Impresa dovrà effettuare lo sgombero tempestivo e comunque entro il collaudo provvisorio, dei materiali, 
mezzi d’opera ed impianti impiegati per l’esecuzione dei Lavori. 
L’Impresa dichiara di ben conoscere ed accettare che nei cantieri contestualmente o in successione potrebbero 
operare altri soggetti incaricati dalla Stazione Appaltante o dall’Appaltatore ed a tal fine si impegna a cooperare 
proattivamente con la Stazione Appaltante, l’Appaltatore, e con eventuali altre imprese esecutrici al fine di non 
rendere più gravosa o difficoltosa o ritardare l’esecuzione delle opere e prestazioni di rispettiva competenza, non-
ché a collaborare per l’assolvimento di tutti gli adempimenti in materia di sicurezza, al fine di svolgere le attività 
oggetto del presente contratto secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii. e comunque tutta 
la normativa vigente in materia. 
3.8 L’Impresa si obbliga ad adeguarsi prontamente, a sua cura e spese, a quelle disposizioni che fossero imparti-
te dalla Stazione Appaltante e/o Autorità competenti in materia o dall’Appaltatore relativamente all’esecuzione 
dei Lavori. Di ogni eventuale infrazione od inadempienza alla normativa sopra richiamata l’Impresa risponderà in 
proprio, tenendo l’Appaltatore manlevato ed indenne da ogni conseguenza, anche dannosa, che le potesse deri-
vare, anche in via indiretta, da tali infrazioni od inadempienze.  
Le parti concordano sin da ora che rimane in capo all’Impresa ogni responsabilità, sollevando e mantenendo in-
denne la Stazione Appaltante e l’Appaltatore, in merito ad eventi e/o eventuali danni che derivassero da fatto, 
omissione o colpa propri, del proprio personale (dipendenti, collaboratori, fornitori) e dei propri aventi causa, a 
persone, cose e mezzi a causa o comunque riconducibili alla realizzazione dei Lavori. 
3.9 L’Impresa dichiara di non ricorrere all’impiego di manodopera minorile ai sensi e per gli effetti delle norma-
tive vigenti in materia. 
3.10 L’Impresa s’impegna ad agevolare e consentire qualsiasi visita ispettiva e verifica predisposte 
dall’Appaltatore e/o dalla Stazione Appaltante finalizzata al controllo dell’esatta esecuzione dei Lavori, nonché a 
consentire all’Appaltatore le visite ispettive nei siti di esecuzione dei Lavori volte a verificare le conformità alle 
norme del Sistema di Qualità Aziendale di cui in punto premesse. 
 
ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO 
L’importo complessivo presunto dei lavori oggetto del presente contratto è determinato tra le parti in € 15. 000 
(Euro QUINDICIMILA)  compresi per oneri di sicurezza pari a 800 euro 
I pagamenti a favore dell’Impresa subappaltatrice saranno effettuati direttamente dall’APPALTATORE al maturare 
di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il pagamento avverrà in corso d’opera,    come risulterà dalla contabilità 
analitica dei Lavori realmente e regolarmente eseguiti; corrispettivo che le Parti riconoscono essere stato conve-
nuto in osservanza di quanto previsto dal Codice degli Appalti, nonché nel Contratto Principale. 
Il corrispettivo verrà fatturato, in via posticipata, con riferimento ai Lavori effettivamente eseguiti nell’arco tem-
porale di riferimento convenuto per la contabilizzazione. 
Le fatture dovranno essere intestate a: SARDA EDILE SRL  P.Iva: 02900580909 - Codice Univoco T04ZHR3, Via 
Gramsci 119/A  – 07030 Viddalba (SS). Fermo ciò nelle fatture dovrà essere evidenziato: 
il riferimento al  CIG e CUP di cui alla premessa; 
Ente/sito/cantiere di esecuzione dei Lavori; 
il divieto di cessione del credito. 
Il riferimento al presente contratto 
Il riferimento all’autorizzazione del subappalto (se presente) 
Saranno accettate le fatture solo se coerenti alla contabilità autorizzata di cui al precedente articolo 7.2, nonché 
correlate dalla documentazione di seguito indicata al presente articolo; in difetto il pagamento della fattura sarà 
sospeso (senza interessi in pendenza) sino alla regolarizzazione della relativa produzione documentale. 
Il pagamento delle singole fatture è subordinato alla previa realizzazione da parte dell’Impresa dei seguenti 
adempimenti: 
trasmissione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) valido e regolare e consegna 
dell’attestazione dell’intervenuta corresponsione, in favore dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dei Lavori, dei 
trattamenti retributivi, delle quote di T.F.R. e dei contributi previdenziali ed assicurativi, anche - laddove esplici-
tamente autorizzato preventivamente e di volta in volta dall’Appaltatore - a mezzo di dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferma restando la facoltà di quest’ultimo di pretendere copia del libro unico (buste 
paga ecc.) e degli altri documenti comprovanti l’effettivo adempimento delle predette spettanze. Tali riscontri 
dovranno essere resi anche con riferimento ai lavoratori con contratto di lavoro autonomo. La validità e regolarità 
della suddetta documentazione dovrà essere presente al termine dell’esecuzione dei Lavori  (o della fase di Lavo-
ri a cui si riferisce ciascun pagamento), al momento della relativa fatturazione ed anche al momento del relativo 
pagamento; 
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consegna della documentazione relativa all’esecuzione dei Lavori, debitamente redatta, completata e sottoscritta, 
nonché di qualsivoglia altro documento fosse richiesto dall’Appaltatore, anche su sollecitazione della Stazione Ap-
paltante. 
Pertanto in caso di ritardo nella produzione/messa a disposizione, consegna della suddetta documentazione come  
in mancanza della produzione di anche solo uno dei documenti di cui ai punti che precedono ovvero in presenza 
di irregolarità emergenti dalla medesima documentazione, l’Appaltatore avrà la facoltà di procedere 
all’immediata sospensione dei pagamenti (senza interessi in pendenza) nonché a tutti gli adempimenti di legge 
nei confronti degli Organi ed Autorità competenti, fermo il diritto alla risoluzione del presente contratto ai sensi 
dell’art. 1456 codice civile in danno all’Impresa; salvo il risarcimento del danno. 
Entro il termine di giorni 5 (cinque) dall’intervenuto pagamento, l’Impresa si obbliga a  trasmettere all’Appaltatore 
copia delle fatture saldate, debitamente quietanzate.  
L’Impresa corrisponderà all’Appaltatore una penale pari all’1 x 1.000 dell’importo contrattuale per ogni giorno di 
ritardo nella consegna dell’opera finita senza necessità di alcuna costituzione in mora o comunicazione di diffida o 
sollecito. Le parti si danno reciprocamente atto e l’Impresa dichiara di accettare espressamente che la mora è da 
considerarsi a tutti gli effetti automatica.  
Detta penale è completamente svincolata dalla comminazione di eventuali penali da parte della stazione appal-
tante in danno dell’Appaltatore. 
È in ogni caso fatto salvo il maggior danno, ivi comprese le fattispecie di cui in appresso. 
L’Impresa si obbliga a rimborsare/corrispondere all’Appaltatore tutte le somme che lo stesso: 
fosse tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante a titolo di penali o a qualsivoglia altro titolo, compreso il ri-
sarcimento danni, ai sensi del Contratto Principale o a eventuali terzi; 
- non dovesse percepire dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 11 comma 6 del Codice degli Appalti                                                 ovvero ai 
sensi del Contratto Principale, per inadempimenti, ritardi nell’adempimento o inesatti adempimenti dell’Impresa 
relativamente all’esecuzione dei Lavori nonché alle obbligazioni tutte di cui al presente contratto; pertanto 
l’Impresa, autorizza sin d’ora l’Appaltatore a trattenere, in compensazione finanziaria su quanto dovutole a titolo 
di corrispettivo per i Lavori eseguiti o a qualsivoglia altro titolo, le suddette somme dovute dall’Impresa in dipen-
denza degli inadempimenti, inesatti adempimenti o dei ritardi predetti, senza facoltà per quest’ultima di opporre 
eccezione alcuna.  
Ove ciò non fosse possibile l’Impresa si impegna a corrispondere direttamente quanto verrà indicato 
dall’Appaltatore ai sensi di quanto sopra previsto, entro 5 giorni da semplice richiesta. 
A garanzia della completa e regolare esecuzione di tutte le obbligazioni con il presente contratto assunte 
dall’Impresa, tra cui gli obblighi previdenziali, retributivi, assistenziali ed assicurativi, del pieno rispetto delle nor-
me e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assi-
stenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove vengono eseguiti i Lavori 
anche con riferimento alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 ss. mm. ii., del risarcimento dei danni derivanti 
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso delle eventuali maggiori somme pagate 
all’Impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, nonché per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il 
completamento dei Lavori nel caso di risoluzione del contratto in danno all’Impresa, salvo naturalmente in ogni 
caso il maggior danno, è fatto obbligo all’Impresa di consegnare, a semplice richiesta dell’Appaltatore, entro e non 
oltre 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, fideiussione bancaria o assicurativa, a prima ri-
chiesta, e con rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale in deroga all’art. 1944 comma 1 codice 
civile, nonché con rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile, con operatività entro 15 
giorni da semplice richiesta scritta di escussione da parte dell’Appaltatore, con testo approvato dal medesimo (e 
comunque conforme alle previsioni normative applicabili in tema di appalti pubblici), rilasciata da primario istituto 
di credito o primaria compagnia assicurativa di gradimento dell’Appaltatore. 
La fideiussione deve avere validità almeno fino alla data di emissione della certificazione di collaudo definitivo po-
sitivo in conformità a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici e di cui al Contratto Principale, e comun-
que fino a ventiquattro mesi dalla data di ultimazione dei Lavori risultante dal relativo certificato. 
Il mancato rilascio e consegna da parte dell’Impresa all’Appaltatore della fideiussione nel termine sopra indicato,            
decorsi 15 (quindici) giorni dal sollecito inviato dallo stesso, determina la facoltà d i  immediata sospensione dei 
pagamenti e di risoluzione di diritto del presente contratto ex art. 1456 codice civile.  
Qualora la garanzia venga escussa, in tutto o in parte, dall’Appaltatore, l’Impresa provvederà all’immediato e             
completo reintegro della fideiussione medesima. In mancanza l’Appaltatore avrà il diritto di effettuare la reinte-
grazione a valere sui ratei del corrispettivo da corrispondere all’Impresa ovvero all’immediata sospensione dei pa-
gamenti e di risolvere il            presente contratto ex art. 1456 codice civile. 
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Lo svincolo della garanzia avverrà soltanto alla completa e regolare esecuzione di tutti i Lavori nonché subordina-
tamente e condizionatamente al ricevimento da parte dell’Appaltatore di certificazione di collaudo positivo                   dive-
nuto definitivo, in conformità a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, rilasciato dalla Stazione Appal-
tante, e comunque non oltre il ventiquattresimo mese dalla data di ultimazione dei Lavori e previo rilascio          del 
DURC valido e regolare da parte dell’Impresa nonché di tutta l’ulteriore documentazione di cui l’Impresa è tenuta 
alla consegna in forza dei precedenti  articoli ed alla consegna di tutta la documentazione contabile-amministrativa 
redatta in contraddittorio attestante l’avvenuta esecuzione ed adempimento al presente contratto, secondo 
quanto previsto all’articolo 2 e 7.9; ferme comunque le responsabilità e le garanzie dell’Impresa ai termini di legge 
(ed in primis ex art. 1667, 1668, 1669 codice civile) e di contratto nonché quelle previse dal Contratto Principale 
che, mutatis mutandis devono intendersi assunte dall’Impresa per i Lavori eseguiti. 
Le parti convengono che, qualora all’Impresa sia applicabile quanto previsto dall'art. 119 comma 11 lettera a) del 
Codice dei Contratti Pubblici, all’esito altresì delle istruzioni che la Stazione Appaltante dovesse dare al riguardo, 
l’importo dovuto all’Impresa a titolo di corrispettivo per le prestazioni eseguite in forza del presente contratto, le 
verrà corrisposto direttamente dalla Stazione Appaltante, previa verifica, di quest’ultima in contraddittorio con 
l’Appaltatore della contabilità redatta tra le Parti, ed autorizzata ai sensi del presente art. 7, e sempre che 
l’Impresa abbia regolarmente e completamente posto in essere tutti gli adempimenti a cui il contratto. In tale ipo-
tesi eventuali ritardi nel pagamento, rispetto ai termini contrattualmente pattuiti, non legittimeranno l’Impresa ad 
eccepire o richiedere all’Appaltatore alcunché a qualsivoglia titolo. 
 
ART. 5 -  PAGAMENTI 
I pagamenti avverranno da parte dell’APPALTATORE all’avvenuto incasso del corrispondente S.A.L., previa presen-
tazione della fattura del subappaltatore. 
 
ART. 6 - REVISIONE PREZZI 
Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto di subappalto resteranno fissi ed inva-
riabili per tutta la durata dei lavori e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinun-
cia da parte del subappaltatore al disposto dell’art. 1664 del C.C., in quanto i prezzi concordati già compensano 
eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della manodopera. 
 
ART. 7 - PERSONE AUTORIZZATE DALL’IMPRESA 
Il subappaltatore nomina, a tutti gli effetti, come proprio rappresentante e responsabile dei lavori da eseguire il Si-
gnor LEONI LINO che deve essere reperibile in cantiere per tutta la durata del contratto di subappalto. 
 
ART. 8 - SORVEGLIANZA DEI LAVORI 
Il subappaltatore deve attenersi alle disposizioni della direzione lavori dell’ente appaltante e riconosce il potere di 
verifica dell’esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore sia in corso d’opera ai sensi dell’art. 1662 del C.C. sia 
all’ultimazione dei lavori. 
 
ART. 9 - CONSEGNA DEI LAVORI e PENALITA’ 
La consegna dei lavori assunti dal subappaltatore avverrà nelle tempistiche stabilite dal Capitolato Speciale 
d’Appalto. Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale nella misura dell’1 (uno) per mille calcolato 
sull’importo netto della presente scrittura.   
 
ART. 10 - TEMPI DI ESECUZIONE 
Il subappaltatore si impegna a rispettare, nell’esecuzione del subappaltato, il programma generale del contratto, 
che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto cui il subappaltatore dovrà scrupolosa-
mente attenersi assumendosi ogni responsabilità in merito ad eventuali ritardi. 
 
ART. 11 - VERIFICA DEI LAVORI 
L’appaltatore si riserva altresì il diritto di controllare in qualsiasi momento l’avanzamento dei lavori ai sensi dell’art. 
1662 del C.C. e di fissare congruo termine per il recupero dell’eventuale ritardo del subappaltatore qualora 
l’avanzamento dei lavori non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto nel programma. 
 
ART. 12 - SOSPENSIONE DEI LAVORI 
Il subappaltatore non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese 
dei lavori delle opere subappaltate che gli venissero ordinate dall’appaltatore in relazione a sopravvenienti esigen-
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ze di carattere tecnico-produttivo per esigenza di priorità ovvero di coordinamento del lavoro di terza impresa inte-
ressata all’esecuzione delle opere, od in dipendenza dell’esercizio di facoltà propria dell’ente appaltante. 
 
ART. 13 - DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CREDITO E DI PATTI DI RISERVATO DOMINIO 
È fatto divieto all’Impresa di subappaltare e/o affidare a terzi, in tutto o in parte, i Lavori oggetto del presente con-
tratto, salvo che ciò sia richiesto dalla natura delle lavorazioni o dalla necessità di assicurare specifiche forniture, 
competenze, professionalità, attrezzature. In ogni caso è necessario il preventivo consenso scritto dell’Appaltatore. 
È fatto altresì divieto all’Impresa di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto e, in espressa deroga all’art. 
1260 e ss. codice civile, è fatto divieto di cedere in tutto o in parte i crediti da esso derivanti. 
La violazione da parte dell’Impresa di anche uno soltanto dei divieti di cui ai precedenti artt. 6.1 e 6.2 dà 
all’Appaltatore la facoltà di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile in danno 
all’Impresa medesima (oltre all’immediata sospensione dei pagamenti). 
 
ART. 14 - CUSTODIA DEL CANTIERE 
Il subappaltatore, fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, è tenuto a provvedere, 
sopportandone le relative spese e i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere e dell’opera stessa. 
Il subappaltatore dovrà altresì rispettare quanto previsto dall’art. 22 della L. 646/82 e s.m.i.  
L’inosservanza di tale prescrizione comporterà la risoluzione del presente contratto. 
 
ART. 15 - VARIAZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO  
Tutte le variazioni devono essere ordinate per iscritto dall’appaltatore. 
Il subappaltatore non può introdurre variazioni o addizioni rispetto alle previsioni contrattuali. Ha però l’onere di 
eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente per iscritto dall’appaltatore in 
particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalità di esecuzione impartite dall’Ente appal-
tante. 
 
ART. 16 - ULTERIORI ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE 
Il subappaltatore assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore. 
 
 
ART. 17 - PREVENZIONE INFORTUNI 
Il subappaltatore dovrà predisporre e trasmettere all’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, a norma di legge, il 
piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori il quale potrà essere modificato ed integrato per il necessa-
rio coordinamento curato dall’appaltatore. 
L’appaltatore resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori commessa in subappalto, 
che farà capo, quindi, al solo subappaltatore. 
 
ART. 18 - OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE 
Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte dell’appaltatore sia in caso di insorta o in-
sorgenda controversia tra le parti, il subappaltatore rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di 
provvedimenti d’urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o 
codetentore dell’area ove debba svolgere l’attività inerente al presente contratto di subappalto. 
 
ART. 19 - DANNI 
Il subappaltatore assume la responsabilità delle opere eseguite fino al collaudo, restando poi però a carico dello 
stesso la responsabilità prevista dall’art. 1669 del C.C. 
 
ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Fermo restando l’applicazione degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile è facoltà dell’appaltatore di risolvere il 
contratto dietro semplice comunicazione al subappaltatore ai sensi dell’art. 1456 del C.C. in tutti i casi previsti dal 
presente contratto. 
 
ART. 21 - RECESSO DAL CONTRATTO 
Le Parti convengono che l’Appaltatore potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1456 codice civile, in danno all’Impresa a mezzo di semplice comunicazione scritta (PEC o raccomandata 
a.r.) alla medesima Impresa con cui esprime la volontà di valersi della presente clausola (senza necessità di diffida 
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e messa in mora) al ricorrere di anche una soltanto delle seguenti ipotesi: 
(i) inadempimento o ritardo nell’adempimento, o inesatto adempimento da parte dell’Impresa nell’esecuzione 
dei Lavori oggetto del presente contratto; 
(ii) inadempimento contestato per iscritto dalla Stazione Appaltante nell’esecuzione dei Lavori; 
(iii) violazione, da parte dell’Impresa, di anche una soltanto delle obbligazioni di cui agli artt. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 
13; 
(iv) la verificazione di qualsiasi evento idoneo a rivelare lo stato di crisi o di insolvenza dell’Impresa, quali, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo: la richiesta di accordi per il risanamento aziendale o la ristrutturazione dei debi-
ti o l’emissione di atti di pignoramento, sequestro o di protesti; 
(v) la richiesta, a carico dell’Impresa, di assoggettamento a procedure concorsuali o la sua messa in liquidazione; 
(vi) la cessione, l’affitto o l’usufrutto dell’azienda, o del ramo d’azienda cui è riferibile il presente contratto, da 
parte dell’Impresa; 
(vii) l’Impresa fosse oggetto di operazioni straordinarie di fusione per incorporazione, scissione o trasformazione; 
(viii) l’Impresa fosse assoggettata al controllo di terzi ex art. 2359 nn. 1 e 2 codice civile; 
(ix) il diniego alla istanza di iscrizione dell’Impresa dall’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di 
lavori non soggetti a tentativo di infiltrazioni mafiose (c.d. White List); 
(x) l’esclusione o il diniego alla istanza di rinnovo di iscrizione dell’Impresa dall’elenco dei fornitori, prestatori di 
servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazioni mafiose (c.d. White List); 
(xi) il rinvio a giudizio dell’Impresa e/o il rinvio a giudizio anche di uno dei suoi amministratori, procuratori  
speciali o direttori tecnici per uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/01 e ss. mm. ii.; 
(xii) la perdita di uno dei requisiti di qualificazione prescritti o l’insorgenza di uno dei motivi di esclusione in 
relazione alla prestazione subappaltata di cui     al Capo II, Titolo IV della Parte V del Codice degli Appalti e il possesso 
dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 e/o all’art. 119, del Codice degli Appalti; 
(xiii) la revoca, per qualsivoglia motivo, da parte della Stazione Appaltante dell’autorizzazione al subappalto. 
In ciascuna di tale ipotesi laddove l’Appaltatore intendesse utilizzare la presente clausola risolutiva espressa, la ri-
soluzione di diritto del presente contratto opererà automaticamente, senza necessità di accertamento giudiziale, 
dal momento del ricevimento da parte dell’Impresa della suddetta dichiarazione da parte dell’Appaltatore. 
All’Impresa verrà corrisposto unicamente il corrispettivo maturato per i Lavori correttamente, integralmente e re-
golarmente eseguiti a tale momento, secondo quanto di seguito previsto; null’altro essendo dovuto all’Impresa a 
qualsivoglia titolo. 
L’Appaltatore potrà sospendere immediatamente tutti i pagamenti, incassare le penali, anche                  a mezzo di compen-
sazione con somme eventualmente ancora da corrispondere all’Impresa per i Lavori eseguiti           o a qualsivoglia altro 
titolo, escutere la fideiussione di cui al precedente art. 7.11 e, ove del caso, incassare definitivamente le trattenu-
te di cui all’art. 7.5 che precede, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, anche indiretto, ed ogni azione a 
propria tutela. 
L’Appaltatore ha facoltà di recedere a proprio insindacabile giudizio dal presente contratto, in tutto o in parte, ov-
vero con riferimento ad uno o più siti/cantieri, in qualsiasi momento e per qualsivoglia causa con un preavviso di 
almeno 30 (trenta) giorni, senza che nulla sia dovuto all’Impresa a qualsivoglia titolo, ivi incluso a titolo indennita-
rio o risarcitorio in espressa deroga all’art. 1671 codice civile, fatti salvi i corrispettivi spettanti per i Lavori rego-
larmente eseguiti sino alla data di efficacia del recesso, se e nella misura in cui risulteranno contrattualmente do-
vuti. 
 
ART. 22 - FORO COMPETENTE 
Il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall’applicazione del presente contratto è 
esclusivamente quello di SASSARI. 
 
ART. 23 - RINVIO AL CODICE CIVILE 
Per quanto non è espressamente previsto ed erogato dal presente contratto di subappalto, valgono, in quanto ap-
plicabili le norme di cui agli artt. 1655 e seguenti del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili. 
 
ART. 24 - CLAUSOLA SOSPENSIVA 
L’efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell’autorizzazione da parte 
dell’Amministrazione appaltante anche ai fini dell’art. 21 della legge 646/82 e s.m.i. con espresso divieto per il su-
bappaltatore di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima. 
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Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi 
risolto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell’appaltatore e senza che 
il subappaltatore possa avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo. 
Il subappaltatore è da subito validamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per 
l’ottenimento dell’autorizzazione al subappalto. 
 
 
 
ART. 25 -  TRACCIABLITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Entrambe le parti contraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 c. 9 della 
L.136/2010 ed s.m.i.. 
Le transazioni relative all’esecuzione del presente contratto saranno effettuate mediante c.c. bancari o postali de-
dicati secondo il disposto dell’Art.3 - comma 1 - della L. 136/2010 e s.m.i..  
 
ART. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI ED OBBLIGO DI RISERVATEZZA 
Le Parti dichiarano che ogni trattamento di dati personali in conseguenza del presente contratto, avverrà  nel 
rispetto dei principi fissati dall’art. 5 del GDPR; le Parti si impegnano quindi: al rispetto dei principi generali di (1) 
liceità, correttezza e trasparenza del trattamento nei confronti dell’interessato; (2) limitazione delle finalità del 
trattamento, compreso l’obbligo di assicurare che eventuali trattamenti successivi non siano incompatibili con 
le finalità della raccolta dei dati; (3) minimizzazione dei dati, secondo cui i dati devono essere adeguati pertinenti 
e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità del trattamento; (4) esattezza ed aggiornamento dei dati, com-
presa la tempestiva cancellazione dei dati che risultino inesatti rispetto alla finalità del trattamento; (5) limitazione 
della conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato 
effettuato il trattamento; (6) integrità e riservatezza, atte a garantire la sicurezza adeguata dei dati personali og-
getto del trattamento. 
Alla presente scrittura sono allegate apposite informative conformi all’art. 13 e 14 GDPR, che le parti reciproca-
mente sottoscrivono. 
L’Impresa espressamente   riconosce   che   tutte   le   informazioni   relative all’Appaltatore e alla Stazione Appal-
tante e/o al loro personale, aventi o danti causa, prodotti, beni mobili ed immobili e/o alla proprietà intellettuale 
od industriale, comprese, non in via esaustiva, le informazioni relative alla tecnologia, ai metodi, ai procedimenti, 
agli equipaggiamenti, ai know how, ai disegni, alle invenzioni, alle idee, alle scoperte, alle migliorie, ai prodotti, ai 
servizi ed opere, alla situazione finanziaria, ai clienti, ai fornitori, alla commercializzazione, ai prezzi, alle offerte, 
alle strategie operative, alle acquisizioni, ai contratti ed altre informazioni similari di cui venisse a conoscenza con 
qualsivoglia modalità durante o per l’effetto del presente contratto e/o dell’esecuzione dei Lavori, sono e saranno 
di esclusiva proprietà, a seconda della legittima titolarità, dell’Appaltatore o della Stazione Appaltante e dovranno 
essere ritenute tutte come informazioni riservate. L’Impresa dovrà mantenere riservate e non dovrà svelare, 
divulgare o comunicare a terzi, né dovrà utilizzare per il proprio interesse o per l’interesse di terzi alcuna delle 
informazioni riservate così come ogni altra informazione di qualsiasi natura che possa arrecare pregiudizio 
all’Appaltatore od alla Stazione Appaltante. 

 

ART. 27 – NEGOZIAZIONE 
Le Parti espressamente dichiarano che la presente scrittura è frutto di libera e pregressa negoziazione tra le me-
desime (pertanto, le clausole ivi contenute non necessitano di approvazione specifica a norma degli artt. 1341 e 
1342 c.c.) e trovandola pienamente conforme alle loro volontà la sottoscrivono.  
 
Letto, approvato e sottoscritto.   
 

VIDDALBA 29.09.2026 
 
         L’APPALTATORE (*)      IL SUBAPPALTATORE (*) 
      
 
 
 
Sottoscrivendo il presente atto il subappaltatore presta il consenso ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. affinché 
l’Appaltatore tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale. 
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IL SUBAPPALTATORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


