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1 risanamenti elementi in calcestruzzo armato 30

2 realizzazione cappotto esterno su pareti verticali opache60

3 riqualificazione energetica impianto termico 50

4 realizzazione impianto fotovoltaico 20

5 approntamento e smobilizzo del cantiere 15
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FASI LAVORATIVE

giorni naturali e consecutivi  (presuntivamente 115 giorni)
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