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Nome attività Durata

Recinzione e allestimento del cantiere 5 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Scavi eseguiti a mano 5 g

Scavo eseguito a mano 5 g

CAVIDOTTI 10 g

Posa di cavidotto 10 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 6 g

Impianti d'illuminazione esterna 18 g

Installazione di corpi illuminanti da esterno su parete 9 g

Installazione di sensori per l'automazione di impianto d'illuminazione esterna8 g

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 10 g

Opere in legno e ferro 10 g

Posa di ringhiere e parapetti 10 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 5 g

Smobilizzo del cantiere 3 g
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